
德财基〔2022〕审结字第072号
关于浩创7号地块及华耀收储地块临时围墙
建设工程结算的审核报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心对你单位报来的浩创7号地块及华耀收储地块临时围墙建设工程结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
浩创7号地块及华耀收储地块临时围墙建设工程，经《关于对储备地块进行围墙管护建设及土地平整的请示》报管委会批示，该项目启动。

工程主要内容为新建砖砌围墙，浩创7号地块长273m，华耀收储地块长413m，基础形式为砖砌条形基础，高2.1m～2.2m、厚240mm、砌筑370*370mm砖柱、间距3.6m，抹15mm厚1:3水泥砂浆面层，部分喷绘饰面等。

施工单位为湖南远德建筑劳务有限公司，监理单位为中鸿亿博集团有限公司，设计单位为深圳建昌工程设计有限公司，开竣工时间为2022年4月22日-2022年5月16日。
资金来源为政府投资。
二、评审依据

1、建设单位送审的由湖南远德建筑劳务有限公司编制的结算书， 中鸿亿博集团有限公司设计的施工图，施工单位编制的竣工图，工程联系单及签证单，建设单位提供的相关证明以及现场查勘的实际情况；
2、湘建价〔2020〕56号湖南省住房和城乡建设厅关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；
3、湘建价〔2022〕146号湖南省住房和城乡建设厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年第度一期）》的通知；

4、湘建价〔2019〕47号《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》；
5、常建价〔2022〕11号《关于发布常德市二〇二二年第六期建设工程材料价格的通知》；

6、常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至第四期）修订及补充汇编版》；

7、国家现行标准规范及强制性标准,各种相应的标准图集和设计、施工规范。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

浩创7号地块及华耀收储地块临时围墙建设工程费。

（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、参与对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。
四、审核中的主要问题及说明

（一）审核主要问题
1、砖砌围墙预算按一眠一斗空斗墙考虑，经现场踏勘施工按单丁无眠空斗墙施工，结算时据实调整，审减2.79万元；
2、砖砌围墙预算按标准页岩砖考虑，经现场踏勘施工按混凝土蒸压砌块施工，结算时据实调整，审减4.89万元；
3、华耀收储地块经现场核查围墙高度为2.07m，结算时扣减高差工程量11.868m3，审减0.62万元；
4、垫层模板工程量多计，审减0.84万元；

5、环境保护税多计，审减0.56万元。
（二）有关事项说明

华耀收储地块围墙经现场核查已拆除133m，根据经开区国土资源储备中心出具的证明计算该地块围墙长度。
五、审核结论
该工程送审金额644355元，审定金额547350元，审减金额97005元，审减率为15.05%。（详见附表）
常德经济技术开发区财政局投资评审中心   
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