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关于常德经开区南区弃土场项目
结算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区南区弃土场项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区国土资源储备中心建设，中鸿亿博集团有限公司实施监理，常德远德建筑劳务有限公司实施。中标金额为251482元。工程于2023年1月开工建设，2023年2月完成竣工验收。
本项目位于常德经开区南区弃土场，主要建设内容包括：作为弃土场门卫使用的临时板房基础及成品板房安装、水电等；洗车基础、洗车机及雾炮机等设备采购、安装。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区南区弃土场项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；
4.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场价格；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区南区弃土场项目结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.工程量多计，审减2.2万元；
2.材料单价按施工期调整，审减0.44万元；
3.满堂基础模板消耗量子目调整，审减0.03万元；

4.安全责任除、环境保护费未提供相应票据，审减0.16万元；

5.签证变更部分按申报金额计算，审减0.91万元；
6.该项目按实结算下浮5%，审减0.09万元。
五、评审结论
本项目送审金额为260754元，审定金额为222479元，审减金额为38275元，审减率14.68%。（详见附件）

其中：初审审定金额233820元，复审审定金额222479元。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
六、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作。

2.请建设方、施工方在建设过程中做好签证资料及其相应的影像资料，以便审核时查实。
七、评审人员

初审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司

初审人员：陈彪                 初审负责人：徐祥宏
复审人员：杨洋、元惠敏         技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年6月30日

附件：常德经开区南区弃土场项目结算评审汇总表

附件
	常德经开区南区弃土场项目

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	268818.33
	244414.79
	231400.36
	37417.97
	

	1
	临时板房
	13612.55
	13223.02
	13013.23
	599.32
	

	2
	临时板房安装
	23042.98
	15818.77
	15774.32
	7268.66
	

	3
	洗车基础、洗车机及雾炮机
	127778.67
	126189.04
	121728.06
	6050.61
	

	4
	弃土场进场道路
	77311.43
	62884.75
	62884.75
	14426.68
	

	5
	变更签证单
	27072.70
	26299.21
	18000.00
	9072.70
	按变更申报金额

	二
	按规定下浮
	-8064.55
	-10594.64
	-8921.11
	856.56
	下浮5%

	　
	合  计
	260754
	233820
	222479
	38275
	审减率14.68%
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