
德财基〔2025〕审预字020号

关于新兴咀水质自动监测站迁建项目
预算的评审报告
常德市生态环境局经开区分局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的新兴咀水质自动监测站迁建项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由常德市生态环境局经开区分局《关于拆除（迁建）新兴咀水站申请》文件批准启动，总投资约50万元，资金来源政府投资。

本项目位于常德市经开区石门桥镇范家潭村，主要内容包括：新建站房平台、堤内人行踏步通道、采水施工、电缆电源接入、通信光缆接人入、自动监测站整体搬迁等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《新兴咀水质自动监测站迁建项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

6.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕16号）；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二四年第一期安装工程材料市场价格的通知》（常建价〔2024〕8号）及市场询价；
8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

新兴咀水质自动监测站迁建项目预算，含工程费、前期其他费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.原站点周边的生态恢复补充设计图纸后按设计计算，审减0.68万元；

2.原有场地垃圾清理按设计计算，审减1.5万元；

3.新站点的绿化护坡报补充设计图纸后按设计计算，审减1.33万元；

4.玻璃钢化粪池、不锈钢栏杆单价偏高，审减0.47万元；

5.堤坝两侧台阶、DNI25 PPR管定额子目高套，审减1.89万元；

6.综合脚手架不计，审减0.23万元；

7.沟槽土方开挖、回填工程量多计，审减1.49万元；

8.顶管、电源接入（含电表）无相应设计，审减2万元；

9.主材单价调整、其它及取费，审减1.14万元；

10.勘察勘探费用根据勘察报告，结合工程勘察设计收费标准〔2002〕10号文、常财办发〔2017〕68号、德财函〔2018〕2号文计算，审减6.1万元；

11.工程设计费、工程造价咨询费因造价基数调整，审减3.07万元；

12.监理费、施工图审查费、招标代理费、第三方检测费不计算，审减2.99万元；

13.经现场踏勘设备、仪器均已搬走，无法核实数量及相应费用，此费用不计入本次预算，审减18.17元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为817398元（其中211581元属于甩项未评审内容），审定金额为407042元（其中：工程费336097元、前期费用：70945元），审减金额为410356元，审减率32.81%。（详见附件）

六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为新兴咀水质自动监测站迁建项目招标上限值的依据。
2.暂估价、暂列金额情况说明：

（1）原有站点拆除费用按30000元/项暂列；

（2）原有场地乔木砍伐按10000元/项暂列；

（3）防雷接地按6000元/项暂列；

（4）自来水接入按10000元/项暂列；
（5）水质自动监测站建设论证按3.5万元暂列，具体金额根据相关依据结算。
3.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南鼎兴工程咨询有限公司
初审人员：卓忠群、周兵         初审负责人：瞿超胜
内审人员：张敏                 技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年5月28日

附件：新兴咀水质自动监测站迁建项目预算评审汇总表

附件
新兴咀水质自动监测站迁建项目

预算评审汇总表

                                                     金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	443182.81 
	336097.49 
	107085.32 
	

	1
	桩基础工程
	64434.06 
	64391.68 
	42.38 
	

	2
	建筑工程
	203982.95 
	144937.43 
	59045.52 
	

	3
	装饰工程
	13295.38 
	11614.55 
	1680.83 
	

	4
	安装工程
	161470.42 
	109541.05 
	51929.37 
	

	5
	园林绿化
	0.00 
	5612.78 
	-5612.78 
	

	二
	前期费
	374215.02 
	70944.52 
	303270.50 
	

	1
	勘察勘探费
	87076.32 
	26087.65 
	60988.67 
	常财办发[2017]68号，德财函[2018]2号

	2
	工程设计费
	35267.40 
	8167.17 
	27100.23 
	

	3
	造价咨询费
	5290.11 
	1689.70 
	3600.41 
	

	4
	监理费
	19397.07 
	0.00 
	19397.07 
	

	5
	施工图审查费
	2292.38 
	0.00 
	2292.38 
	

	6
	招标代理费
	3526.74 
	0.00 
	3526.74 
	

	7
	第三方检测费
	4665.00 
	0.00 
	4665.00 
	

	8
	水质自动监测站建设论证
	35000.00 
	35000.00 
	0.00 
	暂列

	9
	自动监测站整体搬迁费用
	181700.00 
	0.00 
	181700.00 
	

	三
	合计
	817398 
	407042 
	410356
	审减率32.81%
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