
德财基〔2025〕审预字022号

关于崇德中学体育馆屋顶维修工程

预算的评审报告
常德经济技术开发区崇德中学：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的崇德中学体育馆屋顶维修工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程位于常德经济技术开发区崇德中学，主要工程内容包括灯具更换、玻璃更换、窗帘更换、墙面刷乳胶漆、钢拉绳及屋面钢结构除锈刷防火涂料等工程。资金来源为政府投资。
二、评审依据
1.建设单位报送的常德经济技术开发区崇德中学提供的《崇德中学体育馆屋顶维修工程预算书》、满堂脚手架施工方案、维修工程改造方案和补充说明、送审单等资料；

2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）；

3.《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价[2020]56号）；
4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6.常建价〔2025〕5号《关于发布常德市二○二五年第四期建设工程材料市场综合价的通知》；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

崇德中学体育馆屋顶维修工程工程费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.满堂脚手架槽钢租赁费价格偏高，审减造价3.6万元；

2.造价咨询费无报告，审减造价0.17万元

3.钢结构去除原有涂层、新做防火涂料材料价格调整，审减造价0.5万元；
4.不锈钢拉绳（含拉头和柳接 KINLONGG01A-#14型）3根，审增0.45万元；

5.部分墙面脱落严重，需铲除恢复，审增2.6万元。
五、评审结论
本工程建设单位送审金额为395739元，审定金额为383624元，审减金额为12115元，审减率3.06%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为崇德中学体育馆屋顶维修工程上限值的依据；
2.本工程预算工程量按建设单位提供的“崇德中学体育馆屋顶维修工程改造方案及补充说明”计取，最终结算以实际完成量计算，建设单位在施工过程中应切实做好施工前、施工后影像资料及隐蔽资料的收集工作，严格按相关规定执行；
3.本工程室外吊车费用按暂列金1万元、槽钢租赁费按暂列金1万元计取。
4.建设单位应做好本工程资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。

5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构： 湖南银华工程咨询有限公司
初审人员：邱阳            初审负责人：代莉芳
复审人员：陆蓉               

复审负责人：周文敏

2025年5月28日

附件：崇德中学体育馆屋顶维修工程预算评审汇总表

附件：

	崇德中学体育馆屋顶维修工程

预算评审汇总表

	   金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	394002 
	383624 
	10378 
	

	1
	崇德中学体育馆屋顶维修工程
	394002 
	383624 
	10378 
	

	二
	前期费用
	1737 
	0 
	1737 
	

	1
	造价咨询费
	1737 
	0 
	1737 
	无咨询合同

	合    计
	395739 
	383624 
	12115 
	3.06%
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