
德财基〔2025〕审预字024号

关于苏家渡社区水利设施改建工程

预算的评审报告
常德经济技术开发区樟木桥街道办事处：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的苏家渡社区水利设施改建工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由中共常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组《关于下达2025年衔接资金项目第一批实施计划的通知》(德乡振组发〔2025〕1号)文件批准启动，总投资25万元，资金来源财政资金。

本工程位于樟木桥街道苏家渡社区。主要内容包含苏家渡社区西部片区主沟渠清淤长度约790米，新做水泥盖板长度约471米，对主沟渠损坏部位进行修复等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《苏家渡社区水利设施改建工程》预算资料，包括预算书、送审单、水沟盖板示意图等资料；

2.湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等文件的通知》（湘水建管〔2015〕第130号）；

3.湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准>的通知》（湘水发〔2019〕6号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

6.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

7.常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二〇二五年第四期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕5号）及市场询价；

8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

苏家渡社区水利设施改建工程预算，含工程费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.工程量多计，审减5.03万元；
2.人工系数调整，审减0.26万元；

3.材料价格调整，审减0.68万元；
4.施工现场有材料堆放场地，砖砌体材料二次搬运不予计取，审减0.1万元；

5.税金因基数变小而减小，审减0.4万元。

五、评审结论
本工程建设单位送审金额为341506元，审定金额为276850元，审减金额为64656元，审减率18.93%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为苏家渡社区水利设施改建工程预算上限值的依据。 
2.工程淤泥及废渣运距暂定3km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。
3.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
4.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南怀德全过程工程咨询有限公司

初审人员：陈丹                初审负责人：曾小龙
内审人员：杨洋                技术负责人：高绍娟                

项目负责人：梅智凯
2025年6月10日

附件：苏家渡社区水利设施改建工程预算评审汇总表

附件
	苏家渡社区水利设施改建工程
预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	341505.86
	276850.05
	64655.83
	

	　
	合  计
	341506
	276850
	64656
	审减率18.93%
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