
德财基〔2025〕审概字002号

关于沅水流域常德经开区段流域水生态修复

建设工程概算上限值的评审报告
常德经济技术开发区农业农村中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的沅水流域常德经开区段流域水生态修复建设工程（以下简称“本工程”）概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况

本工程经区产发局《关于沅水流域常德经开区段流域水生态修复建设工程可行性研究报告的批复》（产管项〔2022〕13号）文件批准立项，估算总投资6311.81万元，其中工程费用5662.72万元，工程建设其他费用348.53万元，预备费300.56万元，资金来源为中央资金和地方政府配套资金。

本次评审内容为批准项目中的经开区德山污水处理厂末端人工湿地工程。

本工程位于常德市德山经济开发区五一社区新包垸11 组，主要内容包括：对污水处理厂尾水进行处理，通过潜流人工湿地和一级表流人工湿地净化后排入东风河，作为东风河河堤内二级表流人工混地用水，经过净化、水质稳定后排入沅江。

本工程建设总面积为119746.5m2，湿地系统净面积为118629.6m2，包括(1)生态氧化塘：生态氧化塘面积3254.2m2，其中水域2906m2，设计水深3.1m，栽植沉水植物苦草、金鱼藻，坡岸配置挺水植物再力花、菖蒲、黄菖蒲；(2)垂直潜流人工湿地：垂直潜流人工湿地面积20148.7m2，其中水域处理区16461.0m2，设计有效水深0.8m，填料深度0.9m，栽植挺水植物花叶芦竹、矮杆美人蕉、千屈菜；(3)一级表流人工湿地利用现有调蓄池改扩建，面积20322.2m2，其中水域19787.1 m2，设计常水位水深1.1~2.7m，栽植沉水植物苦草、金鱼藻，栽植挺水植物再力花、菖蒲、黄菖蒲；(4)二级表流人工湿地为水生植物净化区，面积74904.5 m2，通过水生植物净化上游来水。栽植沉水植物苦草、黑藻、金鱼藻，栽植挺水植物水蓼、再力花、千屈菜。湿地中设3座溢水坝，1#溢水坝顶标高30.30m，在桩号K0+250位置；2#溢水坝顶标高29.00m，在桩号K0+700位置；3#溢水坝顶标高28.50m，在桩号K0+910位置。

二、评审依据

1.建设单位报送的《关于沅水流域常德经开区段流域水生态修复建设工程》概算资料，包括送审单、立项文件、可研报告、初步设计文本、概算书等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程总承包计价规则>的通知》（湘建建函〔2023〕49号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准><湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准>的通知》（湘建建〔2024〕19号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；
6.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布二○二四年第十一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕16号）及市场询价；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》（常建价〔2024〕9号）及市场询价；

9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

沅水流域常德经开区段流域水生态修复建设工程概算，含工程费用、工程建设其他费用及预备费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.土方运距调整为7km，淤泥运距调整为11km，挖淤泥、土方工程量按土方实测计，核增28.81万元；

2.挺水植物设计调整为水蓼、再力花、千屈菜，核增10.54万元；

3.电力安装工程计入暂列，核增33.97万元；
4.防冲石、栽植挺水植物定额子目调整，主材单价偏高，核减8.96万元；

5.基底消毒改良、水生态系统维护、潜流湿地安全拦网，计入零星工程费中，核减38.83万元；

6.钢网石笼墙、φ1000混凝土管材料单价偏高，碎石填料定额子目调整，核减6.23万元；

7.挖沟槽土方、20mm碎石垫层、砂卵石回填、C25现浇混凝土坝体、彩条布防渗送审工程量多计，核减13.7万元；

8.松木桩、临时筑土围堰、碎石压脚、DN600HDPE管定额子目调整，现浇混凝土模板、橡胶止水带沥青杉板材料单价偏高，核减16.64万元；

9.碎石换填、粗砂保护层、混凝土台阶定额子目调整，防渗膜材料单价偏高，核减97.14万元；

10.滤料铺设、管道沟槽回填砂、砖砌手孔井定额子目调整，DN75布水支管、D700一字式管道出水口材料单价偏高，核减128.49万元；

11.PLC控制箱、以太网交换机、触摸控制屏、DN1500不锈钢电磁阀门、水位计及配件材料单价偏高，核减19.61万元；

12.场地平整不计，挖土方装车、土方外运送审工程量多计，弃土场处理费单价，核减97.78万元；

13.其他及取费调整，核减2.53万元；

14.根据德财办发[2023]5号相关规定，概算招标上限值下浮5%，核减119.41万元；

15.工程建设其他费用因取费基数调整，核减63.91万元；

16.预备费因取费基数调整，核减17.23万元。
五、评审结论
本工程建设单位送审金额为30773510元，审定金额为25202106元（其中：工程费22687231元、工程建设其他费1314775元、预备费1200100元），审减金额为5571404元，审减率18.1%。（详见附件）

六、相关事项说明及建议

1.本次概算已按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件规定下浮5%。

2.本项目如采用总承包模式发包，本次概算评审结论不能做为施工依据。建设单位应在完成公开招投标后督促总承包单位完成施工图设计及施工图预算编制，并对施工图及施工图预算进行审核，成果文件未审核前，原则上不得进行实质性建设。

3.本项目如采用总承包建设模式，宜按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件相关规定加强项目管理。

4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。

5.在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

6.本项目相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。

7.其他相关说明：
（1）根据建设单位说明淤泥运至石门桥高岭运距暂按11km考虑，土方运至东区消防站及污水处理厂运距暂按7km考虑，结算时提供相应依据；

（2）电力安装工程无初步设计详图，按33.73万元/项暂估；

（3）效果评估费因无相应取费标准暂未计取，如发生预备费中列支。
七、评审人员

评审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司
初审人员：帅泽福、唐菲锶、黄香    初审负责人：徐祥宏
内审人员：张敏、元惠敏            技术负责人：高绍娟                 

项目负责人：梅智凯
   2025年1月26日

附件：沅水流域常德经开区段流域水生态修复建设工程概算评审汇总表

附件

沅水流域常德经开区段流域水生态修复

建设工程概算上限值评审汇总表
	
	金额单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	一
	工程费用
	27447295 
	22687231 
	4760064 
	

	1
	建设工程费
	27447295.31 
	22687231.42 
	4760063.89 
	下浮5%

	二
	工程建设其他费用
	1953850 
	1314775 
	639075 
	

	1
	建设单位管理费
	222323.09 
	226872.31 
	-4549.23 
	工程费1%

	2
	可研编制费
	19268.00 
	15926.44 
	3341.56 
	暂按德财函[2018]2号文

计算

	3
	工程勘察费
	123512.83 
	102092.54 
	21420.29 
	

	4
	工程测绘费
	69932.31 
	26544.06 
	43388.25 
	

	5
	方案设计及初步设计费
	214878.85 
	180070.88 
	34807.97 
	

	6
	施工图设计费
	214878.85 
	180070.88 
	34807.97 
	

	7
	工程监理费
	346483.13 
	299719.31 
	46763.82 
	

	8
	造价咨询服务费
	70775.39 
	61778.87 
	8996.52 
	

	9
	工程检测费
	98810.26 
	81674.03 
	17136.23 
	

	10
	环境影响咨询、评估费
	30878.21 
	25523.14 
	5355.07 
	

	11
	水土保护方案编制费
	29643.08 
	24502.21 
	5140.87 
	

	12
	招标代理费
	51927.57 
	0.00 
	51927.57 
	

	13
	防洪影响评价
	90000.00 
	90000.00 
	0.00 
	暂列

	14
	效果评估费
	370538.49 
	0.00 
	370538.49 
	

	三
	预备费
	1372365 
	1200100 
	172265 
	

	1
	预备费
	1372364.77 
	1200100.30 
	172264.47 
	5%

	
	合 计
	30773510 
	25202106 
	5571404 
	审减率18.10%
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