
德财基〔2025〕审概字004号

关于常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程概算上限值的评审报告
常德弘欣产业发展有限公司：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程（以下简称“本工程”）概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况

本工程由常德经济技术开发区产业发展局《常德经开区园区工业供水项目备案证明》（德产备〔2024〕158号）批准立项，项目总投资额43730.9万元；常德经济技术开发区开发建设局《关于常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂的初步设计概算批复》（德建管函〔2025〕002号）批准初步设计，概算投资额约为5085.4万元。本次评审内容为批准项目中的中心城区水厂工程。

本工程位于常德经开区中心城区，主要内容包括（1）原水输水工程，起点为取水泵房，终点为工业地表水厂配水池，采用加压供水方式。主管网采用De500聚乙烯PE100管道，长度约4Km,管道公称压力1.25MPa；（2）清水输水输水工程，针对恒安纸业和聚合顺2家企业，采用专管直供（不开T）。直供恒安纸业，输水管管径为De400聚乙烯PE100管道，长度约1.2Km。直供聚合顺，输水管管径为De225聚乙烯PE100管道，长度约0.11Km；（3）取水泵房工程，将原金帛化纤水厂两层筒状建筑水泵房进行加固处理；（4）取水头部工程，池体采用现浇钢筋混凝土结构；（5）水厂工程，新建门卫、送水泵房及配电室、加药间及综合用房、排泥水池、清水池；(6)新建水厂配套设施，包含室外道路、人行道铺砌和停车位、园林绿化、总图土石方、围墙、室外电气、室外给排水、电源进线等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程》概算资料，包括概算评审送审单、项目备案证明、初步设计概算批复、可行性研究报告、概算编制报告书、环境影响报告表、岩土勘察报告、设计图等资料；
2.建设单位提供的《关于常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程弃土运距的情况说明》；

3.建设单位提供的《关于常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程本次评审范围的情况说明》；

4.建设单位提供的《关于申请调整常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程概算送审金额的工作联系函》；

5.建设单位提供的《关于常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程情况说明》；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准〉及〈湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准〉的通知》（湘建建〔2024〕19号）； 

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布 2024 年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

9.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二四年第一期绿化工程苗木市场综合价的通知》（常建价〔2024〕9号）；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二四年第二期安装工程材料预算价格的通知》（常建价〔2024〕18号）；

11.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二五年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕1号）及市场询价；
12.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程的工程费用（不包括厂区加药间及综合用房、送水泵房、变配电、室外中部分设备等）、工程建设其它费用及预备费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.取水头部有梁板、综合脚手架工程量多计，审减9.35万元；

2.取水头部基坑止水送审按注浆计算无依据，暂按13万元计，审减12.8万元；

3.取水头部围堰及格宾石笼护坡恢复、施工便道及沿路构筑物拆除恢复暂列金偏高，审减30万元；

4.取水泵房自流密实混凝土加固、墙面对拉螺杆打孔价格偏高，墙面加固模板子目高套、楼板加固工程量多计，审减14.76万元；

5.取水泵房基础外侧墙体加固深基坑支护（含土方开挖等）暂列金偏高，审减8万元；

6.原水输水管网人行道、道路拆除及恢复工程量多计、子目高套，审减42.8万元；

7.原水输水管网施工围挡、管道跨防洪墙、管保护管线、钢板桩等暂列金偏高，审减62.7万元；

8.清水输水管网人行道拆除及恢复和道路拆除及恢复工程量多计、子目高套，审减13.8万元；

9.排泥水池土方、砼垫层、砼二次填充、钢梯等工程量多计，防水剪力墙子目高套，审减9.25万元；
10.加药间及综合用房土方、砼栏板、钢平台、楼地面垫层等工程量多计，审减17.65万元；

11.加药间及综合用房细石混凝土屋面、天棚抹灰、门窗、垂直运输等子目高套，审减4.3万元；

12.加药间及综合用房外墙真石漆价格偏高，审减1.5万元；

13.送水泵房及配电室砼垫层、墙面装饰、塔吊进出场、超高增加费及矿棉吸音板天棚等工程量多计，审减18万元；

14.送水泵房及配电室飘窗子目高套、栏板工程量多计，细石混凝土屋面、楼地面、天棚装饰等子目高套，外墙真石漆价格偏高，审减22.7万元；

15.门卫砼栏杆工程量多计、外墙真石漆价格偏高，审减2.8万元；

16.清水池钢梯、垂直运输工程量多计，防水剪力墙子目高套，审减25.59万元；

17.水厂室外道路、排水工程量多计，外围墙、排水子目高套，审减44.3万元；

18.取水头部单级双吸离心泵、低压配电柜等单价偏高，审减40.3万元；

19.厂区内抗震支架暂列金额偏高，审减17万元；

20.厂区内弃土外运运距调整为7km增加运输费及渣土处置费，审增26.09万元；
21.厂区加药间及综合用房、送水泵房、变配电、室外中部分设备不进入此次评审范围，审减495万元；

22.取费及材料价格调整，审减约109万元；
23.工程费用按德财发〔2023〕5号文件规定下浮5%，审减139.47万元；

24.增加防洪影响评价及防洪补救措施费、沅水航道专用航标设施（临时性）设置及编制通航安全保障方案费用、储水口专用标置（永久性）安装及维护费用，审增28.84万元；

25.工程建设其它费用电力外电引入及电力迁改暂列金额偏高，审减50万元；
26.工程费用审减，其它费用及预备费相应减少，审减114.86万元。
五、评审结论

本工程建设单位概算送审金额为43953701元（其中4950000元未纳入评审金额），审定金额为31436368元（其中：工程费26498717元、工程建设其他费3440681元、预备费1496970元），审减金额为7567333元,审减率19.4%。（详见附件1）
六、相关事项说明及建议

1.本次概算已按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件规定下浮5%。
2.本工程如采用总承包建设模式，本次概算评审结论不能做为施工依据。建设单位应组织加快施工图的编制和审查并做好项目资金管控，施工图预算不得超过中标价，在取得正式施工图预算结果后，方可施工。
3.本工程如采用总承包建设模式，宜按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件相关规定加强项目管理。
4.建设单位应做好本工程资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按相关规定履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
6.本项目相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。

7.本次概算评审不包括加药间及综合用房的 PAC 卸料泵、电动单梁双轨悬挂起重机、变配电工程的高压配电柜、能源管理系统；自控工程(含管线、软件、设备安装及调试)；一体化高效净水器、电磁流量计等。
8.其他相关说明：
（1）根据建设单位说明土方弃土场运距暂按7km考虑，淤泥、渣土暂按10km考虑，结算时提供相应依据；

（2）因工艺设计要求、初步设计方案及施工方案不详，暂列金额及专业工程暂估价详附件2。
七、评审人员

评审机构：湖南银华工程咨询有限公司
初审人员：杨琰、邱阳              初审负责人：代莉芳
内审人员：张敏、杨洋              技术负责人：高绍娟                 

项目负责人：梅智凯
2025年3月6日
附件：1.常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程概算上限值评审汇总表
2.工程暂估价及暂列金额汇总表
附件1：
	常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂

新建工程概算上限值评审汇总表

	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备   注

	一
	工程费用
	37782175 
	26498717 
	11283458 
	已按德财办发〔2023〕5号下浮5%

	1
	取水头部工程
	2687481.99 
	1750048.60 
	937433.39 
	

	1
	建筑工程
	506945.96 
	132573.53 
	374372.43 
	

	2
	其它工程
	1287500.00 
	1073500.00 
	214000.00 
	

	3
	安装工程
	893036.03 
	543975.07 
	349060.96 
	

	2
	取水泵房工程
	1944136.29 
	1475283.61 
	468852.68 
	

	1
	建筑工程
	811389.70 
	579520.43 
	231869.27 
	

	2
	其它工程
	426935.00 
	304000.00 
	122935.00 
	

	3
	安装工程
	705811.59 
	591763.18 
	114048.41 
	

	3
	原水管网工程
	12564278.77 
	10866277.51 
	1698001.26 
	

	1
	土建部分
	11546853.77 
	1687598.54 
	1070836.26 
	

	2
	安装部分
	
	8788418.96 
	
	

	3
	其它工程
	1017425.00 
	390260.00 
	627165.00 
	

	4
	清水管网工程
	2591474.02 
	2282022.09 
	309451.93 
	

	1
	土建部分
	2502274.02 
	99019.55 
	304991.93 
	

	2
	安装部分
	
	2098262.55 
	
	

	3
	其它工程
	89200.00 
	84740.00 
	4460.00 
	

	5
	新建水厂工程
	17994804.34 
	10125085.19 
	7869719.15 
	

	1
	一体化设备基础-建筑工程
	237116.75 
	231997.13 
	5119.63 
	

	2
	排泥水池-建筑工程
	641175.43 
	516465.33 
	124710.10 
	

	3
	加药间及综合用房-建筑工程
	1656626.03 
	1332304.26 
	324321.77 
	

	4
	送水泵房及配电室-建筑工程
	1932572.85 
	1528052.37 
	404520.48 
	

	5
	门卫-建筑工程
	350672.83 
	303669.09 
	47003.74 
	

	6
	清水池-建筑工程
	2093573.38 
	1703967.72 
	389605.66 
	

	7
	园林绿化工程
	360482.26 
	342529.16 
	17953.10 
	

	8
	道路、围墙、排水工程
	1975781.00 
	1636201.72 
	339579.28 
	

	9
	室外附属工程
	106019.40 
	139902.23 
	-33882.83 
	

	10
	海绵城市工程
	219606.05 
	198082.65 
	21523.40 
	

	11
	抗震支架
	200000.00 
	28500.00 
	171500.00 
	

	12
	排泥水池-安装工程
	108807.46 
	70444.55 
	38362.91 
	

	13
	门卫-安装工程
	20943.42 
	16068.80 
	4874.62 
	

	14
	加药间及综合用房-安装工程
	667047.21 
	135611.65 
	531435.56 
	

	15
	送水泵房-安装工程
	970240.65 
	154580.24 
	815660.41 
	

	16
	清水池-安装工程
	96785.45 
	63439.28 
	33346.17 
	

	17
	变配电工程
	1535934.06 
	764069.52 
	771864.54 
	

	18
	厂区自控工程
	631685.88 
	0.00 
	631685.88 
	

	19
	室外安装工程
	4189734.23 
	959199.49 
	3230534.74 
	

	二
	工程建设其它费用
	4078492 
	3440681 
	637811 
	

	1
	建设单位管理费
	377821.75 
	264987.17 
	112834.58 
	工程费1%

	2
	环境影响报告书编制费
	36061.31 
	29811.06 
	6250.25 
	暂按德财函[2018]2号文计算

	3
	水土保持方案编制费
	36602.37 
	28618.61 
	7983.76 
	

	4
	可行性研究报告编制费
	24211.78 
	18602.10 
	5609.68 
	

	5
	勘察勘探费
	169319.39 
	119244.23 
	50075.17 
	

	6
	工程测绘费
	43504.75 
	31003.50 
	12501.25 
	

	7
	工程方案设计及初步设计费
	257562.22 
	166353.89 
	91208.32 
	

	8
	施工图设计费
	314798.27 
	249530.84 
	65267.43 
	

	9
	造价咨询费
	90308.31 
	68982.58 
	21325.74 
	

	10
	监理费
	468821.47 
	344999.76 
	123821.71 
	

	11
	检测费
	151128.70 
	95395.38 
	55733.32 
	

	12
	渣土处置费
	108351.84 
	234752.16 
	-126400.32 
	12元/m3

	13
	电力外电引入及电力迁改
	2000000.00 
	1500000.00 
	500000.00 
	暂列

	14
	防洪影响评价及防洪补救措施费
	0.00 
	120000.00 
	-120000.00 
	

	15
	沅水航道专用航标设施（临时性）设置及编制通航安全保障方案费用
	0.00 
	45000.00 
	-45000.00 
	

	16
	储水口专用标置（永久性）安装、维护费用
	0.00 
	123400.00 
	-123400.00 
	

	三
	预备费
	2093033 
	1496970 
	596063 
	（一+二）*5%

	
	合 计
	43953701 
	31436368 
	12517333 
	审减率19.4%


附件2
	常德经开区园区工业供水项目-中心城区水厂新建工程

暂估价及暂列金额汇总表

	    金额单位：元

	序号
	项目名称
	暂估金额
	备注

	1
	取水头部基坑止水处理
	123500
	

	2
	取水头部施工便道及沿路构筑物拆除及恢复
	237500
	

	3
	取水头部围堰（含拉森钢板桩、石笼护坡等）
	665000
	

	4
	取水头部亲水平台破损后修复
	47500
	

	5
	取水泵房泵房内清淤、抽水、垃圾清运及基础加固地板拆除恢复
	19000
	

	6
	取水泵房基础外侧墙体加固深基坑支护方案（含土方开挖等）
	190000
	

	7
	取水泵房内外脚手架施工（施工难度增加）
	47500
	

	8
	取水泵房墙面对拉螺杆打孔
	47500
	

	9
	原水输水管网绿化植被、灌木破除及恢复
	124260
	

	10
	原水输水管网施工围挡
	95000
	

	11
	原水输水管网绿化清表及恢复（管道明敷段）、钢板桩
	76000
	

	12
	原水输水管网管道跨防洪墙
	95000
	

	13
	清水输水管网管绿化植被破除及恢复
	84740
	

	14
	室外附属非机动车车棚
	92435
	

	15
	送水泵房及配电室吊车梁
	47500
	

	16
	厂区内抗震支架
	28500
	

	
	合   计
	2020935
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