
德财基〔2025〕审结字第008号

关于常德经开区二桥电子显示屏项目

结算的评审报告
常德市德源招商投资有限公司：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区二桥电子显示屏项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

本项目由常德市德源招商投资有限公司建设，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南长和工程项目管理有限公司实施监理，通过比选选取湖南常德路桥建设集团有限公司中标实施。中标金额为170.04万元。工程于2022年9月开工建设，2022年12月完成竣工验收。
本项目位于常德市沅水二桥桥头，主要工作内容为：新建长螺旋钻孔灌注桩164.4m;主体钢结构8.92t;现浇混凝土基础、柱、梁105.29m3;现浇构件钢筋20.7t;不锈钢柱面装饰189.75m2；户外全彩显示屏99.47m2；不锈钢板包装饰边95.62m2；电力电缆129.1m；移栽香樟4株；非开挖拖管49m；200KVA箱变1台；云播放器、视频处理器、GPS模块2台等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区二桥电子显示屏项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；
4.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

5.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版；

6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区二桥电子显示屏项目结算工程费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
（一）合同内

1.长螺旋钻孔灌注桩空桩工程量多计，核减0.07万元；

2.预埋铁件工程量多计，核减0.27万元；

3.人行道破坏恢复工程量多计，核减0.29万元；

4.人行道施工期间破损处拆除及外运工程量多计，核减0.26万元；

5.不锈钢板包装饰边、钢走道工程量多计，核减2.89万元；

6.配管工程量多计，核减0.3万元。

（二）合同外

1.300KW柴油发电机组租赁价格高计，核减0.21万元；
2.1*167mm非开挖拖管价格高计，核减0.89万元；

3.1500*1240*1650mm电力井工程量多计，核减0.35万元；

4.200KVA箱变单价偏高，核减0.46万元；
5.1000*1300mm电缆井工程量多计，核减0.25万元；

6.视频处理设备价格高计，核减2.25万元；

7.不锈钢板包装饰边工程量多计及子目高套，核减8.55万元。

（三）其他

1.扣减合同内空调未施工费，核减0.53万元；
2.合同外按相关文件规定总价下浮3.05%及取费调整，核减1.62万元。
五、对比合同金额增减情况说明

本项目合同金额为170.04万元，审定金额149.73万元，相比合同造价减少20.31万元，主要情况如下：
1.增加视频处理设备、显示屏不锈钢包边、增设200KVA箱变等其他零星增加，增加金额约19.45万元；
2.电力电缆工程量减少，拖拉管、埋管敷设工程量减少，减少金额约30.61万元；
3.其他工程量减少，减少金额约9.15万元。
六、评审结论
本项目送审金额为1689158元，审定金额为1497307元（工程费用），审减金额为191851元,审减率11.36%。（详见附表）

其中：初审审定金额1544186元，复审审定金额1497307元。（详见附表）

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。

七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构： 湖南中正工程建设咨询有限公司
初审人员：范微 陈俊材         初审负责人：周立斌
复审人员：张敏                技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯

2025年1月21日
附件：

常德经开区二桥电子显示屏项目结算评审汇总表

附表：
	常德经开区二桥电子显示屏项目

结算评审汇总表

	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审

审定金额
	核减金额
	备注

	一
	合同内
	1346695 
	1335399 
	1300010 
	46685 
	

	1
	桩基工程
	68262 
	66723 
	66723 
	1539 
	

	2
	建筑工程
	414276 
	400959 
	400959 
	13317 
	

	3
	装饰工程
	96666 
	97969 
	97969 
	-1303 
	

	4
	显示屏安装工程
	689938 
	696356 
	655675 
	34263 
	

	5
	安装工程
	77553 
	73392 
	73392 
	4161 
	

	二
	合同外签证
	342463 
	208787 
	202589 
	139874 
	下浮3.05%

	合    计
	1689158 
	1544186 
	1497307 
	191851 
	审减率11.36%
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