
德财基〔2025〕审结字010号

关于常德津润商贸项目土方平整工程

结算的评审报告
常德经济技术开发区项目推进中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德津润商贸项目土方平整工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区项目推进中心建设，通过政府采购选取吉奇建筑工程有限公司中标实施，中标金额为109.42万元。工程于2019年3月开工建设，2019年5月完成竣工验收。

本工程位于德山街道龙潭路以西、华俊机械以北地块，平整面积15091.2m2，机械开挖挖一般土方并外运51532.3m3，填土260.4m3，砍树除杂面积15091.2m2。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德津润商贸项目土方平整工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；
4.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；
7.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；
8.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场价格；
9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德津润商贸项目土方平整工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.征拆、租地补偿费单价偏高，审减2.23万元；

2.洗车平台设备需考虑折旧处理、扬尘防治设备价格不予计算，扣减安全文明施工费中洗车槽费用，审减2.47万元；
3.人工调差工程量多计，审减1.54万元；

4.暂列金额签证及人工调差部分下浮5%，审减0.15万元；

5.扣除合同内工程排污费及投标金额与中标金额同比例下浮，审减0.14万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为109.42万元，审定金额97.61万元，相比合同造价减少11.81万元，主要情况如下：

1.排水沟未实施，减少5.45万元；
2.扬尘防治费、洗车平台、弃土场征拆、租地补偿按实计算，减少14.91万元；

3.场地平整标高调整降低约0.5m，增加7.89万元；

4.人工工资政策性调差，增加0.66万元。
六、评审结论
本工程送审金额为1041452元，审定金额为976140元，审减金额为65312元，审减率6.27%。（详见附件）

其中：初审审定金额999414元，内审审定金额976140元。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.弃土场占用费、青苗补偿费等费用，招标时不应计入工程费用中。
2.请建设方、施工方在建设过程中做好签证资料及其相应的影像资料，以便审核时查实。
八、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司
初审人员：枚元灯                 初审负责人：曾军
内审人员：杨洋
项目负责人：梅智凯
2025年1月23日

附件：常德津润商贸项目土方平整工程结算评审汇总表

附件
	常德津润商贸项目土方平整工程

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	内审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	899670.57
	879939.48
	856666.98
	43003.59
	

	1
	土方平整工程
	828925.36
	827503.05
	827503.17
	1422.19
	

	2
	暂列金额签证
	48394.81
	45261.59
	22606.90
	25787.91
	下浮5%

	3
	人工调差
	22350.40
	7174.84
	6556.91
	15793.49
	下浮5%

	二
	弃土场征拆及租地补偿
	141781.23
	119475.00
	119473.00
	22308.23
	

	三
	合  计
	1041452
	999414
	976140
	65312
	审减率6.27%
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