
德财基〔2025〕审结字002号

关于常德经开区电子显示屏新建工程

（枉水二桥）结算的评审报告
常德市德源招商投资有限公司：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区电子显示屏新建工程（枉水二桥）（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本工程由常德市德源招商投资有限公司建设，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南益佳建设监理有限公司实施监理，通过比选选取湖南广安建设有限责任公司中标实施。中标金额为177.97万元。工程于2022年7月开工建设，2022年9月完成竣工验收。
本工程位于常德市枉水二桥桥头，主要工作内容为：新建预制钢筋混凝土管桩234m；钢板便道70.65t；主体钢结构11.71t；现浇混凝土基础、柱、梁116.05m3；现浇构件钢筋20.59t;不锈钢柱面装饰189.75m2；户外全彩显示屏139.19m2；不锈钢板包装饰边275.85m2；电力电缆80m；临时铝芯电缆410m；不锈钢扩边发光字13.71m2；施工围挡240m；临时交通管制1项；云播放器、视频处理器、GPS模块2台等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区电子显示屏新建工程（枉水二桥）》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；
4、常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

5.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版；

6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区电子显示屏新建工程（枉水二桥）结算工程费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
（一）合同内
1.基础垫层工程量多计，核减0.02万元；

2.桩承台基础工程量多计，核减0.18万元；

3.矩形梁工程量多计，核减0.03万元；

4.钢筋工程量多计，核减0.1万元；

5.检验试验费多计，核减0.11万元；

6.钻孔土方外运费用多计，核减0.82万元。
（二）合同外
1.不锈钢板包装饰边工程量多计，核减0.88万元；
2.不锈钢发光字工程量多计及子目高套，核减0.57万元；

3.施工围挡、临时管制设施主材价格高计，核减1.61万元；
4.100KW、500KW柴油发电机租赁费多计，核减0.1万元；
5.吊车租赁费、钢桁架运输费用多计，核减0.54万元；

6.正式电源子目高套及主材价格高计，核减2.2万元；
7.临时电源工程量多计及子目高套，核减1.05万元。

（三）其他

1.扣减合同内空调未施工费，核减0.53万元；

2.桩基变更、交通疏导、不锈钢发光字、远程操控系统、不锈钢包边增加、其他签证6项内容，不超过变更申报金额29.68万元，核减0.68万元；
3.合同外按相关文件规定总价下浮3%及取费调整，核减1.04万元。
五、对比合同金额增减情况说明

本工程合同金额为177.97万元，审定金额197.27万元，相比合同造价增加19.3万元，主要情况如下：
1.长螺旋灌注桩变更为预制钢筋混凝土管桩，增加金额7.8万元；

2.临时管制设施费用增加，增加金额3.5万元；
3.远程操控系统增加，增加金额6.1万元；
4.吊车租赁费 钢桁架运输费用增加，增加金额1.65万元；

5.其他增加，增加金额0.25万元。
六、评审结论
本工程送审金额为2076534元，审定金额为1972713元（工程费用），审减金额为103821元,审减率5%。（详见附表）

其中：初审审定金额2003567元，复审审定金额1972723元。（详见附表）

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。

七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南中正工程建设咨询有限公司
初审人员：范微 陈俊材         初审负责人：周立斌
复审人员：张敏                技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯

2025年1月9日

附件：

常德经开区电子显示屏新建工程（枉水二桥）结算评审汇总表

附表：
	常德经开区电子显示屏新建工程（枉水二桥）

结算评审汇总表

	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审

审定金额
	核减金额
	备注

	一
	合同内
	1733650 
	1733650 
	1733650 
	0 
	

	1
	合同价
	1779716 
	1779716 
	1779716 
	0 
	

	2
	安全责任险、环境保护税调整
	-46066 
	-46066 
	-46066 
	0 
	

	二
	合同内增减
	-110763 
	-236820 
	-222454 
	111691 
	

	三
	合同外签证
	453647 
	506737 
	466809 
	-13162 
	下浮3%

	四
	扣减合同内空调未施工费
	
	
	-5292 
	5292 
	下浮3%

	合    计
	2076534 
	2003567 
	1972713 
	103821 
	审减率5.00%
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