
德财基〔2025〕审结字001号

关于常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程结算的评审报告
常德德润产业发展有限公司：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由常德德润产业发展有限公司建设，湖南中天华拓工程技术有限公司施工。合同金额为97.32万元。工程于2023年8月开工建设，2023年9月完成竣工验收。

本工程位于常德大道与桃林路交汇处，因新包垸机埠汇水片区雨污水管网建设，需将原路口的所有光缆移至路口建设范围外绕道连接。主要工作内容涉及移动、电信、联通、长途光缆迁改及过街管道敷设。各类光缆合计敷设长度为20933m，48芯光缆5条、64芯光缆6条、72芯光缆11条、96芯光缆12条、144芯光缆10条，其中长途96芯、144芯各2条。新建管道161米，新建弱电井4座。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程》结算资料，包括结算书、送审单、竣工图、管线单位光缆验收确认表及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程施工合同；

3.湖南省住房和城乡建设厅湘建价[2020]56号文《关于印发<湖南省建设工程计价力法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二三年第三期建设工程材料预算价格的通知》（常建价[2023]4号）；
6.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0二三年第一期安装工程材料市场价格的通知》（常建价[2023]5号）及市场询价；
7.各种相应的标准图集、设计和施工规范等；

8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程结算工程费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。
四、评审中的主要问题与说明
1.48芯管道光缆工程量及单价审减，审减金额0.21万元；

2.64芯管道光缆工程量审减，审减金额0.3万元；

3.72芯管道光缆工程量及单价审减，审减金额0.55万元；

4.96芯管道光缆单价审减，审减金额0.59万元；

5.长途96芯、144芯管道光缆单价审减，审减金额0.66万元；

6.各类光缆接续、中继段测试、单盘检测综合单价按6.7折计取，审减金额13.19万元；
7.弱电井工程量及综合单价审减，审减金额0.19万元；

8.安全责任险、环境保护税审减金额0.53万元；

9.迁改工程利润不计取，审减金额5.05万元；

10.取费及其它调整，审减金额5.99万元。

五、对比合同金额增减情况说明

本工程合同金额为97.32万元，审定金额70.06万元，相比合同造价减少27.26万元，主要情况如下：
1.对比原预算评审及合同，现场施工管线长度工程量减少，减少金额6.25万元；
2.各类中继段测试、单盘检测等工程量减少，综合单价审减，减少金额13.19万元。
六、评审结论
本工程送审金额为973243元，审定金额为700619元（工程费用），审减金额为272624元,审减率28.01%。（详见附表）

其中：初审审定金额713703元，复审审定金额700619元。（详见附表）
测试费用下浮不计入技术性审减额，此工程核减率未超过15%。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

八、评审人员

初审机构：宏达基业国际工程咨询有限公司
初审人员：陈晔、麦建波        初审负责人：陈晔
复审人员：张敏                技术负责人：高绍娟

项目负责人：梅智凯
2025年1月3日
附件：

常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程结算评审汇总表

附表：

常德经开区供排水系统扩容提质改造工程—截污治污工程—新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程—常德大道桃林路口弱电管线迁改工程结算评审汇总表
 金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审审定金额
	核减金额
	备  注

	一
	测试费用
	973243
	142431
	129558
	272624
	

	二
	工程费用
	
	571272
	571061
	
	下浮3%

	
	合计
	973243
	713703
	700619
	272624
	审减率28.01%
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