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关于常德城市云数据中心项目厂房改造工程

结算的评审报告
常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德城市云数据中心项目厂房改造工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区建设管理局建设，常德市建筑设计院有限责任公司设计，中鸿亿博集团有限公司实施监理，通过政府采购选取湖南省四通建设有限公司中标实施，中标金额为289.8万元。工程于2023年5月开工建设，2024年1月完成竣工验收。

本工程位于常德经济开发区德山南路与青山路交汇处智能电子产业园二期1#楼标准化厂房，改造面积7931m2，仅涉及内部使用功能和原有消防工程拆除。主要包括一层新增消防值班室、消防控制室、园区高低压配电房、柴油油箱间、柴油发电机房、变配电室、电池室、新排风室、自动气体灭火系统钢瓶间、备品备件间、弱电间、冷媒井、强电间等；二层新增配电间、风机房、冷媒井、弱电间、运营中心、无人员值守机房、接入机房、强电间等；三至五层新增弱电间、冷媒井、强电间等。改造内容为新增墙体、新增构造柱、新增圈梁、新增设备基础、楼板加固、开凿管道井、新增墙面粉灰及油漆、新增门窗、拆除原有一二层消防喷淋系统等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德城市云数据中心项目厂房改造工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<2020湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；
4.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场价格；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德城市云数据中心项目厂房改造工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.合同内工程量按实调整，审减15.12万元；

2.室内新增室内设备基础砼、素砼门槛、更换电梯门、铝合金百叶窗等内容现场实际未做，审减7.41万元；

4.消防通道建筑拆除的不锈钢栏杆、铝合金消防救援窗等建筑垃圾人工搬运不计，审减0.24万元；

5.变更植筋钢筋、消防通道装饰内墙面粉水泥砂浆及仿瓷涂料等工程量多计，审减0.37万元；

6.隔热型复合钢化防火玻璃隔墙价格高计、工程量多计，审减4.47万元；

7.安全责任除、环境保护费按票据实计，审减0.67万元；

8.合同外下浮3%，审减1.3万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为289.8万元，审定金额262.09万元，相比合同造价减少27.71万元，主要情况如下：

1.合同内工程量按实调整，减少金额15.71万元；
2.合同内室内新增设备基础砼、素混凝土门槛、更换电梯门、铝合金百叶窗等现场未做，减少金额7.41万元；

3.暂列金额部分按实组价，减少金额2.01万元；
4.隔热型复合钢化防火玻璃隔墙合同内为暂估价，按询价文件调整，减少金额4.47万元；

5.安全责任险、环境保护税按票据实计，减少金额0.67万元；
6.增加植筋、消防通道等变更签证，增加金额2.56万元。
六、评审结论
本工程送审金额为2916705元，审定金额为2620915元，审减金额为295790元，审减率10.14%。（详见附件）

其中：初审审定金额2756606元，内审审定金额2620915元。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作。
2.请建设方、施工方在建设过程中做好签证资料及其相应的影像资料，以便审核时查实。
八、评审人员

初审机构：湖南国方工程管理有限公司
初审人员：彭卫辉  田杰娥           初审负责人：彭卫辉
内审人员：杨洋
项目负责人：梅智凯
2025年1月24日

附件：常德城市云数据中心项目厂房改造工程结算评审汇总表
附件

常德城市云数据中心项目厂房改造工程

结算评审汇总表

金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	内审金额
	审减金额
	备  注

	一
	合同内部分
	2780370.15
	2438663.94
	2208237.22
	572132.93
	

	1
	建筑工程
	1384020.84
	1241873.82
	1141879.94
	242140.9
	

	2
	装饰工程
	1322940.06
	1123380.87
	992966.88
	329973.18
	

	3
	安装工程
	73409.25
	73409.25
	73390.4
	18.85
	

	二
	合同外及暂列金部分
	103771.07
	308999.13
	406001.78
	-302230.71
	

	1
	建筑工程
	0
	0
	66770.01
	-66770.01
	

	2
	装饰工程
	0
	0
	50297.9
	-50297.9
	

	3
	暂列金部分
	103771.07
	308999.13
	288933.87
	-185162.8
	

	三
	变更签证部分
	32563.94
	27706.83
	26356.24
	6207.7
	

	1
	植筋
	13453.52
	11537.73
	10283.57
	3169.95
	

	2
	增加消防通道
	10813.92
	8396.74
	8346.66
	2467.26
	

	3
	增加消防通道装饰工程
	8296.5
	7772.36
	7726.01
	570.49
	

	四
	扣安全责任险、环境保护税
	0
	-8663.15
	-6709.75
	6709.75
	

	五
	合同外及变更签证部分下浮3%
	0
	-10101.18
	-12970.74
	12970.74
	

	六
	合  计
	2916705
	2756606
	2620915
	295790
	审减率10.14%
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