
德财基〔2025〕审预字001号

关于东区雨水机埠前池改造工程预算的

评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的东区雨水机埠前池改造工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
东区雨水机埠前池改造工程依据〔2024〕第24次工委会议纪要实施，工程资金来源政府投资。本工程位于常德经济技术开发区。主要工作内容包括：池底清淤及硬化、围堰工程、浮床工程、DN2200雨水管敷设及检查井新建、方型闸门安装及闸门井新建、电气工程等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《东区雨水机埠前池改造工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

4.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕15号）；

5.湘建价建〔2024〕20号湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知。
6.部分材料按市场询价；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
评审范围及程序

（一）评审范围

东区雨水机埠前池改造工程预算，含工程费、前期其他费及不可预见费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明  

1.拆除砖砌结构清单项定额子目调整核减金额959元；

2.拆除混凝土结构清单项定额子目调整核减金额631元；

3.挖掘机挖土方、环保车余方外运8km清单项定额子目调整核减金额1690元；

4.管道气囊封堵及拆除 管径(mm以内) 2200清单项单价乘系数取消核减金额1461元；

5.挖淤泥 外运12km、考虑一次转挖清单项工程量核减扣减金额84517元；

6.新建排水渠外运12km清单项定额子目调整及工程量扣减核减金额10828元;

7.溢流堰清单项外购土方扣减，利用原挖出土方核减金额10841元；

8.生态浮床环保PE材料清单项单价过高，申报单价为325元/m²，我方参考类似项目及慧讯网询价，审核生态浮床单价为150元/套m²核减金额262500元，其中按增补设计增加栽植挺水植物，核增55890元；

9.池底换填40cm厚块石、10cm厚碎石清单项增补设计核增金额100313元；

10.前期费用中勘察勘探费无成果文件核减金额7903元；

11.前期费用中工程测绘费无成果文件核减金额2055元；
12.前期费用中可研报告编制费无成果文件核减金额1233元；

13.前期费用中渣土处置费渣土工程量减少核减金额3360元；

14.前期费用中淤泥处置费无检测报告证明该项淤泥属有毒有害不能随意处置的淤泥核减金额170112元；
15.材料价格按常德市2024年第10期建设工程材料市场综合价计取及其他取费基数变动核减金额41175元；

16.不可预见费按3%计取，核减金额42425元。

五、评审结论
本工程建设单位预算送审金额为2148628元，审定金额为1663141元（其中工程费1512992元，前期费用104759元，不可预见费用45390元），审减金额为485487元,审减率22.6%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议

1.该评审结论可作为东区雨水机埠前池改造工程招标上限值的依据；

2.本工程弃土依据土质情况划分，管道部分雨水管及闸门等构筑物暂定至南区弃土场，运距8km，池底及排水渠暂定至八斗湾弃土场，运距12km。结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。

施工过程中应对土石方挖填工程量严格计量，并做好相关影像资料的收集工作，为结算评审提供可靠依据，控制好工程造价；

3.清基除杂暂列1万元；

4.本工程相关前期费暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资工程前期服务性费用评审标准及实行PPP工程前期服务性费用打捆包干政策的通知》《德财函〔2018〕2号》文计取；

5.建设单位应做好本工程资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，工程额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

6.在工程实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员

初审机构：常德市余翔工程信息咨询有限责任公司
初审人员：黄伟            初审负责人：黄莲湘

复审人员：陆蓉                 
项目负责人：梅智凯
2025年01月02日
附件：

东区雨水机埠前池改造工程预算评审汇总表

附表：

东区雨水机埠前池改造工程
预算评审汇总表
金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1756296
	1512992
	243304
	

	二
	前期费
	304517
	104759
	199758
	

	1
	勘察勘探费
	7903
	0
	7903
	无成果文件

	2
	工程测绘费
	2055
	0
	2055
	无成果文件

	3
	工程设计费
	36151
	30638
	5513
	常财办发【2017】68号， 德财函2018-2号

	4
	造价咨询费
	7745
	6672
	1073
	

	5
	监理费
	28689
	24715
	3974
	

	6
	检测费
	6323
	5447
	876
	

	7
	可研报告编制费
	1233
	0
	1233
	无成果文件

	8
	招标代理费
	12811
	11585
	1226
	常财办发【2024】7号， 德财函2018-2号

	9
	渣土处置费
	13932
	10572
	3360
	暂列

	10
	淤泥处置费
	170112
	0
	170112
	无检测报告

	11
	建设单位管理费
	17563
	15130
	2433
	工程费的1%

	三
	不可预见费
	87815
	45390
	42425
	3%

	
	合  计
	2148628
	1663141
	485487
	22.60%
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