
德财基〔2025〕审预字002号

关于湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程预算的评审报告
常德经济技术开发区项目推进中心：
根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区项目推进中心《关于解决年产2000吨锂电正极补锂剂制造项目生产用电的请示》批准启动，预计共需资金99.9万元。

本工程位于医疗器械产业园A区4号厂房内，主要工作内容为：新建4回路环网柜1台、SCB13-2500kVA变压器1台、高压柜4台、GGD低压柜7台、直流馈电屏1台，敷设ZR-YJV22-8.7/ 15kV-3*240高压电缆150米、ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120高压电缆20米、砌筑户外环网柜基础、电缆三页井等。
二、评审依据

1.建设单位送审的《湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.常建价〔2024〕16号《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格的通知》；

6.常建价〔2024〕8号《关于发布常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格的通知》
7.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版；
8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

评审范围及程序

（一）评审范围

湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程预算，含工程费及电力设计费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.低压出线柜2送审单价偏高，审减0.13万元；

2.矩形铜母线TMY-125*10定额子目高套，材料价格偏高，审减3.68万元；

3.10kV电缆终端头（户内）3*240工程量多计，审减0.23万元；

4.10kV电缆前接头3*240、10kV电缆前接头3*120工程量多计，审减0.32万元；

5.电缆桥架400*150工程量多计，审减1.37万元；
6.户外环网柜基础土方工程量多计，审减0.17万元；
7.电缆三页井抹灰工程量多计，审减0.13万元；
8.10#槽钢基础材料价格偏高，审减0.10万元；

9.户外环网柜（四回路）送审单价偏低，审增2.12万元；
10.干式变压器SCB13-2500KVA送审单价偏低，审增0.22万元；

11.电力专项设计费计入前期费，审增0.69万元；
12.其他材料价格及取费调整，审减0.98万元。
五、评审结论
本工程建设单位送审金额为999074元，审定金额为958273元（其中：工程费941329元、电力设计费16944元），审减金额为40801元,审减率4.08%。（详见附表）
六、相关事项说明及建议

1.该评审结论可作为湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程招标上限值的依据；
2.本工程相关前期费暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》《德财函〔2018〕2号》文计取；

3.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；

4.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员

评审机构：湖南明诚项目管理有限公司

初审人员：罗兴旺           初审负责人：李志红

复审人员：张敏             技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年1月6日

附件：

湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程预算评审汇总表

附表：
湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程预算评审汇总表

                                                            金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	1
	工程费
	999074 
	941329 
	57745
	

	2
	电力设计费
	0 
	16944 
	-16944 
	

	合  计
	999074
	958273
	40801 
	审减率4.08%
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