
德财基〔2025〕审预字010号

关于常德经济技术开发区三合垸2024年(三处)险点(应急)除险加固工程预算的评审报告
常德经济技术开发区三合垸水利管理委员会：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经济技术开发区三合垸2024年(三处)险点(应急)除险加固工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由中共常德经济技术开发区工作委员会工委会议纪要〔2024〕第27次文件批准启动，批准总投资约249.72万元，资金来源政府投资。

本工程位于常德经济技术开发区石门桥镇伍家咀村、何家堤村境内。主要建设内容包括：二广高速桥下（桩号7+250）、伍家咀242乡道（桩号8+900）、幸福渠何家堤村段（桩号10+380）三处险点进行应急除险加固，采用充填灌浆对翻砂鼓水进行处理，共钻孔652孔。总进尺7426m，充填灌浆总进尺3260m，水泥浆封孔3758m，并对因险情损坏的30m 长砼道路、15m 长碎石道路及105m 长渠道进行恢复及加固，对毁坏的1.02亩耕地进行复垦，砖砌杂屋拆除重建10.8m2。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经济技术开发区三合垸2024年（三处）险点（应急）除险加固工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省水利厅关于发布《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等文件的通知湘水建管〔2015〕130号；

3.湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》湘水发〔2019〕6号；

4.湖南省水利厅关于印发《湖南省水利发展资金管理办法》湘财农〔2019〕59号；

5.中华人民共和国水利部办公厅《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函〔2023〕38号）；

6.市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版的通知；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第二期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕2号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕18号）及市场询价；

9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经济技术开发区三合垸2024年(三处)险点(应急)除险加固工程预算，含工程费用、前期费及基本预备费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.本工程概算调整为预算，审减16.65万元；

2.充填灌浆钻孔灌浆钻孔定额子目高套、单价偏高，审减30.68万元；

3.伍家咀砂卵石清理外运的工程量按设计图中描述的除险时发生的工程量计算，审减0.29万元；

4.伍家咀浆砌块石拆除、新建浆砌渠道工程量多计，拆除的块石后考虑利用，审减2.6万元；

5.耕地保水层、耕土层土方回填的压实系数不计，审减0.26万元；

6.块石单价偏高，审减2.08万元；

7.塑料止水带无设计，工程量多计，审减1.03万元；

8.波形护栏恢复、杂屋重建单价偏高，审减1.1万元；

9.幸福渠险点桥表除杂工程量多计，审减0.05万元；

10.施工仓库单价偏高，审减1万元；

11.围堰修筑机拆除、模板制安主材单价偏高，审减0.27万元；

12.前期费中监理费、设计费、勘测费、测绘费按常财办〔2017〕68号文计算，审减8.04万元；

13.建设单位管理费多计，审减6.49万元；

14.预备费取费基数减少，审减3.48万元；

15.工程保险费根据湖南省2015水利概估算编规计算，审减0.25万元；

16.根据德财发〔2020〕5号文规定，审减率超过15%及以上，扣减建设单位管理费用0.41万元。

五、评审结论
本工程建设单位送审金额为2497189元，审定金额为1717003元（其中：工程费1569690元、前期费97303元、基本预备费50010元），审减金额为780186元,审减率31.24%。（详见附件）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%及以上，应扣减建设单位管理费4120元，以上费用已在审定金额中扣除。
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经济技术开发区三合垸2024年（三处）险点（应急）除险加固工程招标上限值的依据。

2.工程取土运距暂定3km、弃土运距暂定0.5km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。

3.暂估价、暂列金额情况说明：

（1）建设征地移民补偿按14900元/项暂列。
4.本工程相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
5.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
6.本项目大部分为隐蔽工程，在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录、原材料到场确认以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南鼎兴工程咨询有限公司

初审人员：卓忠群              初审负责人：瞿超胜
内审人员：张敏                技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年3月28日

附件：常德经济技术开发区三合垸2024年（三处）险点（应急）除险加固工程预算评审汇总表

附件

常德经济技术开发区三合垸2024年（三处）险点（应急）除险加固工程预算评审汇总表
金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	2128405.00
	1569690.28
	558714.72
	

	二
	前期费用
	250579.98
	97303.25
	153276.73
	

	1
	建设单位管理费
	81852.16
	11576.47
	70275.69
	1%

	2
	监理费
	44250.00
	23076.8
	21173.2
	暂按德财函〔2018〕2号文

	3
	工程设计费
	100000.00
	31786.23
	59313.63
	

	4
	勘察勘探费
	
	7063.61
	
	

	5
	工程测绘费
	
	1836.54
	
	

	6
	工程保险费
	9577.82
	7063.61
	2514.21
	省水利编规0.45%计取

	7
	建设征地移民补偿
	14900.00
	14900.00
	0.00
	暂列

	三
	基本预备费
	118204.25
	50009.81
	68194.44
	3%

	四
	  合  计
	2497189.23
	1717003.33
	780185.90
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