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关于常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块

清淤工程预算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由2025年第1次工委会议批准启动，对常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程采取分期实施，第一期启动土方清淤工作，批准总投资623.408万元，资金来源政府投资。

本工程位于常德经济技术开发区桃林路以南、曙光路以东地块。为第一期启动土方清淤工作，主要内容为地块内土方清淤外运94556m3，清除表土挖运4284m3，水塘基坑抽水300台班等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

4.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二五年第一期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕1号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知（湘建价建〔2024〕20号）；
6.部分材料按市场询价；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程预算，含工程费、前期其他费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.履带式挖掘机挖淤泥一边堆置挖掘机挖土方装车新型智能环保车外运由5km调整至6km消耗量子目调整，审增金额约54.7万元；
2.清除表土挖机装车清单消耗量子目调整，审减金额约0.5万元；

3.清表土方新型智能环保车外运 运距10.1km消耗量子目调整，审增金额约2.7万元；

4.施工便道超挖及换填黄土，整体甩项，审减金额约82.55万元；
5.可行性研究报告、水土保持方案编制费、建设项目环境影响评价费无成果文件，审减金额约1.19万元；

6.前期其他费用及不可预见费因工程费用调整，审减金额约2.65万元；
7.消纳费中外运淤泥、土方用作农田建设，审减金额约134.24万元；

8.购土费用工程量扣减，审减金额约19.04万元；
9.勘察勘探费补送资料，审增金额约1.72万元。
五、评审结论
本工程建设单位送审金额为6043059元（其中825500元甩项未评审），审定金额为4232040元（其中：工程费3834245元、工程建设其他费282768元、不可预见费115027元），审减金额为985519元，审减率16.31%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程招标上限值的依据。
2.本工程清挖淤泥、清表土方工程量根据设计图暂列，清挖淤泥运距暂按6km计取、清表土方运距暂按10.1km计取，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。
3.本工程相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构： 常德市余翔工程信息咨询有限责任公司

初审人员：黄伟                 初审负责人：黄莲湘

复审人员：陆蓉                 

项目负责人：梅智凯
2025年3月12日

附件：常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程预算评审汇总表

附件
	常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块清淤工程初审汇总表预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	4091096
	3834245
	256851
	

	二
	前期其他费
	1829230
	282768
	1546462
	　

	1
	监理费
	66828
	62632
	4196
	暂按德财函〔2018〕2号文

	2
	招标代理费
	24579
	23285
	1294
	

	3
	造价咨询费
	18042
	16909
	1133
	

	4
	设计费
	77820
	68452
	9368
	

	5
	可行性研究
	2872
	0
	2872
	

	6
	地质勘探费
	0
	17254
	-17254
	

	7
	工程测绘费
	4787
	4486
	301
	

	8
	水土保持评估
	4418
	0
	4418
	

	9
	环境影响评价
	4602
	0
	4602
	

	10
	消纳费
	1393884
	51408
	1342476
	12元/m³

	11
	购土费用
	190487
	0
	190487
	11元/m³

	12
	建设单位管理费
	40911
	38342
	2569
	1%

	三
	不可预见费
	122733
	115027
	7706
	3%

	四　
	合  计
	6043059
	4232040
	1811019
	含甩项金额
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