
德财基〔2025〕审预字005号

关于常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）
预算的评审报告
常德经济技术开发区农业农村中心：
根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由经开区农业农村局《关于常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）批复的请示》经（常农田〔2024〕43号）文件批准立项，批复总投资275.69万元。

本项目位于常德经开区二岗桥、石门桥、元普庵、青山社区、栗山口村。主要工作内容为：二岗桥排渠550m，石门桥村灌渠1143m，元普庵村灌渠1237m，青山社区灌渠913m，栗山口村田间道路850m，渠道铺涵管、新建C25砼挡墙、分水口、渠道涵管水闸、集水池等分部工程。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

3.《湖南省农田建设项目管理实施办法》（湘农发[2020]61 号）； 
4.湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发[2019]6号）； 
5.湖南省水利厅《关于发布〈湖南省水利水电工程设计概（估） 
算编制规定〉等文件的通知》(湘水建管〔2015〕130号)； 
6.水利部办公厅印发《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）； 
7.湖南省水利厅办公室转发《水利部办公厅关于调整水利工程 计价依据安全生产措施计算标准的通知》(湘水办函〔2023〕24号)； 
8.湖南省农业农村厅农田建设与农垦处《农田建设项目初步设计评审工作有关要求》；

9.常建价〔2024〕16号《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格的通知》;
10.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）预算，含工程费、前期费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.渠道清杂计入在土方开挖工程，核减2.52万元；

2.边坡平整计入土方开挖工程，核减0.91万元；
3.渠道土方回填按轮胎碾压实计算，核减3.35万元；
4.临时施工便道、10cm厚碎石路面按人工铺筑砂石垫层碎石考计算，核减0.5万元；
5.回填黄土主材按1m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 运距2km计算，核减3.94万元；

6.道路土方开挖外运2KM定额子目高套，核减1.6万元；

7.铸铁拍门φ200材料单价偏高，核减0.51万元；

8.一体式闸门材料单价偏高，核减5.07万元；

9.材料价格及取费等其他原因，核减8.51万元；

10.安全文明生产费取费基数调整，核减2.55万元；
11.不可预见费和前期费取费基数调整，核减2.3万元。

五、评审结论
本项目建设单位送审金额为2756870元，审定金额为2439318元（其中：工程费2258091元、前期费用113484元、不可预见费67743 元），审减金额为317552元,审减率11.52%。（详见附表）

六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）招标上限值的依据。
2.项目弃土运距暂定2km就近弃土，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。
3.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：彭正熙             初审负责人：李志红

内审人员：张敏               技术负责人：高绍娟  

项目负责人：周文敏
2025年1月14日

附件：常德经开区高标准农田建设项目（2020-2023年结余资金）预算评审汇总表

附件：

常德经开区高标准农田建设项目

（2020-2023年结余资金）预算评审汇总表

金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	2552631
	2258091
	294540
	

	二
	前期费
	127660
	113484
	14176
	

	1
	设计费
	50363
	45106
	5257
	暂按德财函〔2018〕2号文计算

	2
	监理费
	37527
	33197
	4330
	

	3
	造价咨询费
	11257
	9958
	1299
	

	4
	工程测绘费
	2987
	2642
	345
	

	5
	建设单位管理费
	25526
	22581
	2945
	工程费的1%

	三
	不可预见费
	76579
	67743
	8836
	工程费的3%

	四
	合  计
	2756870
	2439318
	317552
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