
德财基〔2025〕审结字019号

关于常德经开区Y656线何家堤桥重建工程   结算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区Y656线何家堤桥重建工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本工程由常德经济技术开发区开发建设局建设，陕西中宇交通规划设计有限公司设计，湖南天慧项目咨询管理有限公司实施监理，通过政府采购选取湖南省康为市政建设工程有限公司实施。中标金额为76.5万元。工程于2023年8月开工建设，2023年11月完成竣工验收。

本工程建设地点为石门桥镇何家堤村，汉德大道与Y656线交汇处。工程主要内容包括：拆除原有桥梁，新建钢筋砼简支梁桥，桥梁全长20.84m，桥宽7m，下部结构采用重力式桥台，扩大基础，上部结构采用10m长0.65m厚钢筋砼空心板，附属结构砼护栏，桥头搭板、伸缩缝、信息牌、标志牌及波形护栏等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区Y656线何家堤桥重建工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图等资料；

2.工程施工合同；

3.工程招投标文件；

4.工程施工图、竣工图及设计变更单；

5.中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招投标文件2018 版》；

6.中华人民共和国交通运输部《关于发布的中华人民共和国行业推荐性标准（JTG-3820-2018）<公路工程预算定额>》;

7.中华人民共和国交通运输部《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>(JTG-3820-2018)和<公路工程建设项目概算预算编制办法>JTG-3830-2018中税金的有关规定的公告》((2019)26号)；

8.湖南省交通运输厅《关于发布<公路工程建设项目投资估算编制办法>、<公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》(湘交基建(2019)74号文)；

9.湖南省交通运输厅交通建设造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

10.现行人工、材料、机械市场价格；

11.现场踏勘结果。
12.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区Y656线何家堤桥重建工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.临时供电设施架设、维护与拆除定额子目高套，审减造价约1.08万元；
2.桥头搭板20cm厚碎石、20cm厚水稳工程量多计，审减造价约0.82万元；

3.台背回填透水性砂砾石工程量多计，审减造价约1.9万元；

4.基础换填碎石、块石工程量多计，审减造价约0.5万元；

5.拉森钢板桩工程量多计，审减造价约5.2万元；

6.扩大基础、台帽定额子目高套，审减造价约0.2万元；

7.建筑工程一切险未提供购买保单，审减造价约0.4万元；

8.M7.5浆砌片石护面工程量多计，审减造价约0.25万元；

9.沥青路面、防水黏土层工程量多计，审减造价约1.32万元；

10.满堂式钢管支架工程量多计，审减造价约1.33万元；

11.现浇混凝土护栏工程量多计，审减造价约0.89万元；
12.Gr-C-4E标准段波形护栏工程量多计，审减造价约0.22万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为76.5万元，审定金额62.31万元，相比合同造价减少14.19万元，主要因钻孔灌注桩施工对周边居民自建房会造成震损原因，原设计灌注桩基础变更为扩大基层导致相应工程量减少而审减。
六、评审结论
本工程送审金额为764230元，审定金额为623123元（工程费用），审减金额为141107元，审减率18.46%。（详见附表）

其中：初审审定金额626684元，复审审定金额623123元。（详见附件）
根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%以上，应扣减施工单位评审费用2988元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南鼎兴工程咨询有限公司

初审人员：刘原宏             初审负责人：洪振德
内审人员：陆蓉                

项目负责人：梅智凯

2025年6月4日

附件：常德经开区Y656线何家堤桥重建工程结算评审汇总表

附件
	常德经济技术开发区Y656线何家堤桥重建工程                                                           结算审核汇总表

	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工程费
	764230
	626684
	623123
	141107
	

	1
	合同内
	423585.00
	378003.42
	377801.00
	45784.00
	

	2
	合同外
	378179.00
	281515.12
	277979.60
	100199.40
	

	3
	材料调差
	-18625.05
	-18625.05
	-18625.05
	0.00
	

	4
	合同外下浮（-5%）
	-18908.95
	-14075.76
	-13898.98
	-5009.97
	

	5
	投标优惠下浮（-0.04%）
	
	-133.91
	-133.84
	133.84
	

	合    计
	764230
	626684
	623123
	141107
	18.46%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣减施工单位评审费用2988元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
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