
德财基〔2025〕审概字007号

关于常德经开区东区工业污水处理厂建设项目

概算上限值的评审报告
常德经济技术开发区建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区东区工业污水处理厂建设项目（以下简称“本项目”）概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

本项目由经开区产发局《关于调整常德经开区化工园区工业污水处理厂及配套设施建设项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2024〕33号）、《关于调整国家级常德经开区化工园区工业污水处理厂及配套设施建设项目名称、建设内容等的批复》（产管项调〔2024〕16号）、《关于调整常德经开区东区工业污水处理厂建设项目资金、建设内容的批复》（产管项调〔2025〕1号）文件批准立项，批准规划总用地面积54638.83m2、总投资19498.92万元，资金来源上级补助资金及地方配套。本次评审内容为批准项目中的全部工程，工程概算约19493.51万元。

本项目位于位于常德经开区桃林路以南、曙光路以东、仁德路以西、三岗渠以北，新建工业污水处理池一座，规模为2.0万m3/d，新建构筑物包括：事故均质池、水解酸化池、多级 AO 生化池、二沉池及中间提升泵房、三相催化氧化系统、稳定池、高效沉淀池、活性炭滤池、接触消毒池及尾水泵房、污泥浓缩池、污泥脱水间、加药间、鼓风机房、除臭系统、配电室、进出水分析间、综合楼、门卫等工程。安装工程包括各构筑物中的工艺设备、管道、阀门、仪表、填料等。
室外附属部分包括：沥青混凝土园区配套面积10375m2、绿化面积12476m2、围墙1230m、园区配套雨污水管道铺设等。厂区安装工程包含给水及工业水、配电及电力引入、自控及监控、光伏发电、建筑照明及弱电、建筑给排水及消防、建筑暖通空调、化验设备、机修及运输设备等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区东区工业污水处理厂建设项目》概算资料，包括送审单、立项文件、可研报告、初步设计文本、概算书等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省房屋建筑与装饰工程概算消耗量标准><湖南省房屋建设项目设计概算工程建设其他费用标准>的通知》（湘建建〔2024〕19号）；
3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》（湘建价〔2022〕146号）；
5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；
6.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕7号）及市场询价；
7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕8号）及市场询价；
8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区东区工业污水处理厂建设项目概算，含工程费用、工程建设其他费用及基本预备费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.桩及基础工程量多计，定额子目高套，审减107.59万元；

2.土方开挖、转运、回填工程量多计，审减99.86万元；

3.钢筋工程量多计，审减221.33万元；

4.预埋铁件工程量多计，审减60.7万元；

5.混凝土工程量多计、定额子目高套，审减203.6万元；

6.玻璃钢格栅板、弧形玻璃钢盖板单价高报，审减37.31万元；

7.不锈钢排水槽单价高报，审减6.6万元；

8.井渗漏试验工程量多计，定额子目高套，审减17.65万元；

9.池壁防水工程量多计、单价高报，审减115.13万元；

10.陶瓷地面砖材料单价高报，审减17.49万元；

11.池壁外墙真石漆材料单价高报，审减23.9万元；

12.脚手架工程量多计，审减8.31万元；

13.垂直运输费工程量多计，审减76.1万元；

14.池体构筑物模板支模超高工程量多计，审减110.83万元；

15.室外雨污水中雨水井箅、砂砾石等材料单价高报，审减8.1万元；

16.厂区道路地基处理中多计土方开挖，审减60.8万元；

17.厂区土方回填工程量多计，审减117.76万元；

18.PP弹性填料价格高报，审减121.81万元；

19.盘式微孔曝气器价格高报，审减20.6万元；

20.三相催化氧化反应器价格高报、定额子目高套，审减300.18万元；

21.活性炭滤料价格高报，审减69.05万元；

22.加药区罐体、泵等设备价格高报，审减108.47万元；

23.脱水车间内压滤机、污泥卸料斗、空压机等价格高报，审减146.74万元；

24.除臭设备价格高报，加罩重复计算，审减142.55万元；

25.厂区配电工程中配电箱、接线井等工程量多计，审减75.88万元；

26.各类仪表、传感器等价格高报，审减81.74万元；

27.光伏发电工程价格高报，审减14.45万元；

28.建筑物照明及弱电安装工程暂估价格高报，审减14.07万元；

29.建筑暖通空调暂估价格高报，审减21.65万元；

30.各类闸板、电动葫芦、搅拌机等设备价格高报，审减160万元；

31.各类钢管、阀门、管道刷油等工程量多计，审减39.21万元；

32.工程报送按房建项目下浮3%，审核按市政项目下浮5%，审减365.33万元；

33.工程建设其它费根据取费基数调整，其中招标代理费不计、渣土处置费因考虑场内平衡不计，合计审减332.34万元；

34.基本预备费根据初设批复金额计算，审减6.27万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为226419791元，审定金额为193278270元（其中：工程费176555743元、工程建设其他费12974327元、基本预备费3748200元），审减金额为33141521元，审减率14.64%。（详见附件1、2）
六、相关事项说明及建议

1.本次概算已按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件规定下浮5%。

2.本项目如采用总承包模式发包，本次概算评审结论不能做为施工依据。建设单位应在完成公开招投标后督促总承包单位完成施工图设计及施工图预算编制，并对施工图及施工图预算进行审核，成果文件未审核前，原则上不得进行实质性建设。

3.本项目如采用总承包建设模式，宜按《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》（德财发〔2023〕5号）文件相关规定加强项目管理。

4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂列金额、材料暂估价应完善相关签证、询价程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。

5.在项目实施过程中，建设单位应加强检验批、分部分项工程、单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

6.本项目相关前期费用未提供成果文件及相关评审资料，暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。

7.工程建设其他费用中第14-26项按建设单位送审金额暂列，结算需提供相关文件、资料依据后据实办理。

8.工艺设备结算时需完善相关程序、资料后据实计算。
9.其他相关说明：

（1）本项目取土运距暂按10km考虑、场内土方转运运距暂按1km考虑，结算时提供相应依据；
（2）建筑物高大支模措施费，按61.86万元暂估；
（3）厂区大门、侧门因初步设计不详，按9.5万元暂估；
（4）围墙因初步设计不详，按99.32万元暂估；
（5）室外绿化工程无初步设计详图，按100.74万元暂估；
（6）厂区光伏发电，按30.4万元暂估；

（7）建筑物照明及弱电安装，按18.65万元暂估；
（8）建筑物给排水及消防安装，按27.97万元暂估；

（9）建筑物暖通空调安装，按14.25万元暂估；

（10）化验设备，按25.14万元暂估；

（11）机修及运输设备，按37.9万元暂估。

七、评审人员

评审机构：湖南鼎兴工程咨询有限公司

初审人员：瞿超胜、倪蓉、周兵   初审负责人：洪振德
内审人员：张敏、元惠敏、杨洋   技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年7月21日

附件：1.常德经开区东区工业污水处理厂建设项目概算上限值评审汇总表
     2.工程建设其他费用评审汇总表
附件1
	常德经开区东区工业污水处理厂建设项目

概算上限值评审汇总表
金额单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	一
	工程费
	206311132 
	176555743 
	29755388 
	下浮5%

	1
	事故均质池
	14910422.71 
	13319756.36 
	1590666.34 
	　

	2
	水解酸化池
	18752287.25 
	15684996.80 
	3067290.45 
	　

	3
	多级AO生物池
	32620774.13 
	29648365.77 
	2972408.36 
	　

	4
	二沉池及中间提升泵房
	10298888.88 
	7820780.46 
	2478108.43 
	　

	5
	三相催化氧化反应器
	9812461.16 
	6726921.84 
	3085539.32 
	　

	6
	芬顿稳定池
	6933126.26 
	6379073.66 
	554052.60 
	　

	7
	高效沉淀池
	8785983.66 
	7855583.35 
	930400.30 
	　

	8
	滤池及反冲洗泵房
	7087065.91 
	6259359.96 
	827705.95 
	　

	9
	接触消毒池
	2264500.22 
	2098211.39 
	166288.83 
	　

	10
	巴氏计量槽
	272253.57 
	244596.03 
	27657.53 
	　

	11
	尾水泵房
	1498076.09 
	1428848.31 
	69227.78 
	　

	12
	鼓风机房及配电间
	3933933.82 
	3542810.57 
	391123.26 
	　

	13
	Fenton加药区（罐区）
	4543520.64 
	3069411.24 
	1474109.40 
	

	14
	综合加药间
	8136934.28 
	7236232.75 
	900701.52 
	

	15
	污泥浓缩池
	3544775.90 
	3328140.83 
	216635.06 
	

	16
	脱水车间
	16806905.08 
	14507385.67 
	2299519.42 
	

	17
	综合楼
	3562740.22 
	2965848.71 
	596891.51 
	

	18
	贮泥池
	614612.66 
	584738.74 
	29873.92 
	

	19
	门卫室
	251518.76 
	211342.29 
	40176.47 
	

	20
	除臭设施
	4595892.44 
	3092088.44 
	1503803.99 
	

	21
	进、出水仪表间
	260903.12 
	249849.42 
	11053.70 
	

	22
	厂区污水提升泵房
	1855610.52 
	1753568.80 
	102041.73 
	

	23
	厂区土建
	24207805.47 
	20907119.32 
	3300686.15 
	

	24
	厂区安装
	20760138.94 
	17640712.55 
	3119426.38 
	

	二
	工程建设其他费用
	16297760 
	12974327 
	3323433 
	

	三
	基本预备费
	3810900
	3748200 
	62700 
	初设批复金额

	四
	合计
	226419791 
	193278270 
	33141521 
	审减率14.64%


附件2
	工程建设其他费用评审汇总表
金额单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	建设单位管理费
	2063111.32 
	1765557.43 
	297553.88 
	工程费*1%

	2
	环境影响报告书编制费
	86114.41 
	77277.06 
	8837.35 
	暂按德财函〔2018〕2号文计算

	3
	水土保持方案编制费
	70265.60 
	65713.03 
	4552.57 
	

	4
	可行性研报告编制
	71416.40 
	65257.04 
	6159.37 
	

	5
	工程勘察勘探费
	836556.08 
	724080.71 
	112475.37 
	

	6
	工程测绘费
	215948.02 
	186490.19 
	29457.83 
	

	7
	工程方案设计及初步设计费
	1417548.19 
	1023422.95 
	394125.25 
	

	8
	工程施工图设计
	1732558.90 
	1250850.27 
	481708.63 
	

	9
	造价咨询费
	252764.92 
	201103.13 
	51661.79 
	

	10
	工程监理费
	2181743.98 
	1744245.62 
	437498.35 
	

	11
	质量检测费
	1148472.10 
	557700.51 
	590771.59 
	

	12
	招标代理费
	412340.01 
	0.00 
	412340.01 
	

	13
	渣土处置费
	496290.75 
	0.00 
	496290.75 
	

	14
	建设项目水土流失监测
	500000.00 
	500000.00 
	0.00 
	暂列


	15
	水土保持补偿费
	54638.83 
	54638.83 
	0.00 
	

	16
	水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
	200000.00 
	200000.00 
	0.00 
	

	17
	新建建筑物防雷工程施工跟踪检测
	5391.42 
	5391.42 
	0.00 
	

	18
	雷击灾害风险评估
	163155.57 
	163155.57 
	0.00 
	

	19
	编制安全预评价报告
	122352.00 
	122352.00 
	0.00 
	

	20
	编制安全验收评价报告
	131352.00 
	131352.00 
	0.00 
	

	21
	排口论证编制
	150000.00 
	150000.00 
	0.00 
	

	22
	桩基检测费
	594000.00 
	594000.00 
	0.00 
	

	23
	生产准备费及开办费
	230000.00 
	230000.00 
	0.00 
	

	24
	联合试运转费
	365516.60 
	365516.60 
	0.00 
	

	26
	电源外接
	2733186.66 
	2733186.66 
	0.00 
	

	25
	CCTV检测费
	63036.00 
	63036.00 
	0.00 
	18元/m

	汇    总
	16297760 
	12974327 
	3323433 
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