
德财基〔2025〕审结字026号
关于德山街道永丰社区六组山塘整修建设工程   结算的评审报告
常德经济技术开发区德山街道办事处：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的德山街道永丰社区六组山塘整修建设工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区德山街道建设，通过竞价比选选取湖南益信建设有限公司实施。成交金额为49.0183万元。工程于2024年4月开工建设，2024年9月完成竣工验收。
本工程建设地点为的德山街道永丰社区六组。工程主要内容包括水泥混凝土地坪1496.08m2、铺种草皮331.69m2、1.1m高不锈钢防护栏杆长40.1m，300mm厚4m高长悬臂式挡土墙26.55m，400mm厚6m高长悬臂式挡土墙6.05m等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《德山街道永丰社区六组山塘整修建设工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图等资料；

2.工程施工合同；

3.工程招投标文件；

4.工程施工图、竣工图及设计变更单；

5.《水利部关于发布<水利工程设计概（估）编制规定的通知》（水利部文件水总〔2014〕429号）；

6.中华人民共和国交通部《关于发布的中华人民共和国行业推荐性标准(JTG-3820-2018)<公路工程预算定额>》;

7.《湖南省2015水利水电工程概预算定额》(湘水建管〔2015〕130号)；

8.《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》（湘水建管〔2017〕39号）；

9.《湖南省水利厅关于印发湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》（湘水发〔2019〕6号）；

10.《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

11.施工期间常德市造价站同时期材料发布价格及市场价；
12.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

德山街道永丰社区六组山塘整修建设工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.180厚C30水泥混凝土路面定额子目高套，审减造价约0.18万元；
2.铺种草皮工程量多计，审减造价约0.12万元；

3.带肋钢筋 Ф10主材单价调整，审减造价约0.2万元；

4.山塘四周清表除杂余土装车外运（运距5km）无相关资料，审减造价约0.71万元；

5.苏丹草定额子目调整，审减造价约0.47万元；

6.办公生活及文化福利建筑无佐证资料，审减造价约0.4万元；

7.水泥混凝土路面养护内容重复计取，审减造价约0.29万元；
8.外购土方回填运距按3km考虑，审减造价约0.2万元；
9.根据相关文件下浮5%，审减造价约2.39万元；

10.取费等其他原因核减0.23万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为49.02万元，审定金额45.53万元，相比合同造价减少3.49万元，按相关文件下浮和工程量减少而审减。
六、评审结论
本工程送审金额为507222元，审定金额为455349元（工程费用），审减金额为51873元，审减率10.23%。（详见附表）

其中：初审审定金额459969元，复审审定金额455349元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：龙娟             初审负责人：吴明忠
内审人员：陆蓉                

项目负责人：梅智凯

2025年7月7日

附件：德山街道永丰社区六组山塘整修建设工程结算评审汇总表
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	德山街道永丰社区六组山塘整修建设工程                                                           结算审核汇总表

	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工程费
	507221.95
	459969.48
	455349.01
	51872.94 
	

	1
	工程费
	507221.95
	459969.48
	455349.01
	51872.94 
	下浮5%

	合    计
	507222
	459969
	455349
	51873 
	10.23%
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