
德财基〔2025〕审结字025号

关于常德经开区枫树岗老旧小区改造项目

结算的评审报告
常德经济技术开发区樟木桥街道办事处：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区枫树岗老旧小区改造项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区樟木桥街道办事处建设，常德义阳工程监理有限公司实施监理，通过公开招投标选取湖南昌恒建设有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司设计联合体中标实施。中标金额为935.00295万元。工程于2021年11月开工建设，2022年6月完成竣工验收。
本项目位于常德经济技术开发区桃林路枫树岗小区院内。主要工作内容包括：小区内道路、绿化、铺装、新建篮球场、入口门楼、室外家具、围墙及附属工程等。

院内主、次干道铺筑5cm中粒式沥青混凝土、4cm细粒式改性沥青混凝土表面层，面积14303m2；安置房、自建房等前后道路及连接处铺筑6cm沥青面层，面积3828m2；篮球场铺设7cm细粒式改性沥青混凝土面层，面积529m2；更换井盖523套；浇筑20cm混凝土停车坪，面积182m2；院内铺装采用荔枝面芝麻白花岗岩，面积883m2；安装休闲坐凳34个、成品健身器材18套；疏通雨污水管道5500m，新建入口门楼等工程。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区枫树岗老旧小区改造项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、招标文件、投标文件、施工隐蔽资料及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第1-4期）的通知》；

4.施工期常德市造价站发布的信息价及市场价；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区枫树岗老旧小区改造项目结算工程费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
一）绿化工程

1.院内中间花园及其它地被、草坪表层土挖除、外购种植土回填、环保车外运等，工程量多计、单价高报，核减24.91万元；

2.整理绿化用地、绿地部分挖除后回填种植土、地表除杂等内容重复计取，核减4.33万元； 

3.栽植桂花、日本晚樱、红叶李、红枫、红叶石楠球等工程量多计及主材价格调整，核减4.28万元；

4.移栽树木无相关资料，核减0.85万元；

5.挖除原有乔木外运，工程量按签证单计算，核减1.57万元；

6.绿化养护按绿地面积计算，核减2.03万元。

二）道路工程

1.路床整形工程量多计，核减3.25万元；

2.拆除混凝土路面及石渣外运工程量多计，单价高报，核减2.8万元；
3.铣刨水泥混凝土路面工程量多计，核减4.46万元；

4.沥青混凝土面层、乳化沥青透油层、粘层油、自粘式土工格栅、C25水泥混凝土面层等工程量多计核减122.7万元；

5.200厚C30混凝土路面工程量多计，核减10.28万元；
6.安砌芝麻白花岗岩道牙根据现场核实道牙截面尺寸调整主材价格，核减4.4万元；

7.300mm厚块石垫层多计，核减1.01万元；

8.靠背模板工程量多计，核减9.18万元；

9.雨水篦子400*600mm、给水圆井φ700、给水井700*150mm工程量多计，核减1.82万元；

10.给水井600*800mm现场为砼井盖，核减0.66万元；

11.井盖主材单价调整，核减13.34万元。

三）铺装工程

1.15厚C15砼结构层工程量多计、单价高报，核减2.56万元；
2.600*600*30mm荔枝面芝麻白花岗岩面层、600*150*30mm烧面中国红花岗岩收边工程量多计，核减4.05万元；

3.150mm厚C25水泥混凝土结构层子目调整，混凝土标号按竣工图调整为C15，工程量多计，核减4.65万元；

四）篮球场、排水沟及挡墙工程

砖砌明沟子目、篮球场混凝土垫层子目、5mm厚丙烯酸涂料地面价格等调整，核减4.33万元。

五）室外家具工程

休闲坐凳工程量多计，核减0.84万元。

六）电气工程

1.3米高太阳能庭院灯：路灯基础规格按现场实际调整为600*600*600mm，核减0.44万元；

2.高杆灯：路灯基础规格按现场实际调整为600*600*600mm，灯具单价偏高，核减0.67万元。

七）其他

篮球场、排水沟及挡墙工程、室外家具、围墙、门楼，下浮3%，道路、铺装工程下浮5%，绿化下浮6%。安全生产责任险未提供票据，取费及材料价格等调整核减42.65万元。

五、对比合同金额增减情况说明

本项目采用EPC工程总承包模式，原中标合同金额为935万元。在实施过程中，由于实际工程实施内容较原初步设计方案变更较大，根据EPC总承包合同约定的据实结算原则，最终审定结算金额为618.0336万元。经核算，实际结算造价较原合同金额减少316.97万元。
六、评审结论
本项目建设单位送审金额为8900962元，审定金额为6180336元，审减金额为2720626元,审减率30.57%。（详见附表）

其中：初审审定金额7013692元，复审审定金额6180336元。

根据德财发【2020】5号文相关规定，本项目审减率超过15%及以上，应扣减施工单位费用27044元，此费用未在审定金额中扣除。

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1、请建设单位、施工单位在建设过程中做好签证资料及其相应的影像资料，以便审核时查实；

2、请监理单位在项目施工过程中严格把控施工单位完成的内容是否按图施工、是否符合相关标准和规范，对于过程中内容做好详细记载。
八、评审人员

初审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司

初审人员：刘晓静                初审负责人：徐祥宏

复审人员：元惠敏、杨洋          技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年7月8日

附件：

常德经开区枫树岗老旧小区改造项目结算评审汇总表

附表：
	常德经开区枫树岗老旧小区改造项目建设工程
结算造价审核汇总表

	
	
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备注

	一
	常德经开区枫树岗老旧小区改造项目
	8900962 
	7013692 
	6180336 
	2720626 
	

	1
	绿化土方工程
	497557.66 
	317817.91 
	212617.45 
	284940.21 
	下浮6%

	2
	绿化工程
	669783.63 
	527893.23 
	527733.53 
	142050.10 
	下浮6%

	3
	道路工程
	6498041.06 
	5083042.74 
	4520854.58 
	1977186.48 
	下浮5%

	4
	铺装工程
	416906.62 
	306560.54 
	289020.81 
	127885.81 
	下浮5%

	5
	篮球场、排水沟及挡墙工程
	302955.33 
	290047.01 
	251785.53 
	51169.80 
	下浮3%

	6
	室外家具工程
	48392.51 
	46519.07 
	38802.91 
	9589.60 
	下浮3%

	7
	围墙工程
	100019.39 
	98385.90 
	29827.47 
	70191.92 
	下浮3%

	8
	清淤及附属工程
	147966.30 
	146401.06 
	126523.71 
	21442.59 
	下浮5%

	9
	电气工程
	54019.03 
	43314.72 
	41584.20 
	12434.83 
	下浮3%

	10
	入口门楼工程
	165320.94 
	153710.02 
	141585.89 
	23735.05 
	下浮3%

	
	合 计
	8900962 
	7013692 
	6180336 
	2720626 
	30.57%
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