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关于常德经济技术开发区石门桥镇何家堤村2020年城乡建设用地增减挂钩项目

结算的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经济技术开发区石门桥镇何家堤村2020年城乡建设用地增减挂钩项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区石门桥镇人民政府建设，湖南地腾土地规划咨询有限公司设计，常德义阳工程监理有限公司实施监理，通过四议一公开选取常德市鹏俊机械租赁有限公司实施，金额为127.54万元。工程于2020年6月初开工建设，2020年6月底完成竣工验收。
本项目位于石门桥镇何家堤村。主要工作内容包括人工伐树挖树根1766棵，拆除混凝土123m3，拆除砖砌体807m3，废渣外运44.37m3，土方开挖、回填13555m3，耕作层外借土回填推平90.77m3，田底夯实151300m2，田埂修筑9.03m3，人工细部平整4.53公顷，土地翻耕13.38公顷，土壤培肥4.46公顷。新修土沟332m，新修PE输水管71m，新建蓄水池1座，安装涵管8m，新建泵站1座，新修机耕路553.6m，新修生产路500m等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经济技术开发区石门桥镇何家堤村2020年城乡建设用地增减挂钩项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）；

3.《土地开发整理项目预算编制规定》〔2011〕；

4.《土地开发整理项目预算定额标准》〔2011〕；

5.《土地开发整理项目施工机械台班费定额》〔2011〕；

6.《湖南省农村土地整治项目管理办法》（湘国土资发〔2014〕5号）；

7.《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》；

8.湖南省国土资源厅《关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知》（湘国土资发〔2017〕24号）；

9.常德市自然资源和规划局《关于常德市经济技术开发区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目实施方案的批复》（常自然资函〔2020〕24号）；
10.常德市造价站《关于公布常德市二0二0年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕4号）；

11.常德市造价站《关于公布常德市二0二0年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕6号）；
12.国家现行规范及强制性标准；
13.现场踏勘情况；
14.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经济技术开发区石门桥镇何家堤村2020年城乡建设用地增减挂钩项目结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.土地平整中废渣外运、耕作层推平外运单价偏高，审减6.27万元；

2.新修机耕路、生产路工程量多计，审减3.43万元；

3.新修PE输水管工程量多计，审减0.45万元；
4.安装涵管工程量多计、单价偏高，审减0.65万元；

5.新建泵站单价偏高，审减1.82万元；

6.结算按相关文件规定下浮，审减5.07万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本项目合同金额127.54万元，审定金额109.78万元，相比合同造价减少17.76万元，主要因工程量的减少和定额单价调整及按相关文件规定下浮。
六、评审结论
该项目送审金额1274812元，审定金额1097834元，审减金额176978元，审减率为13.88%。（详见附表）

其中：初审审定金额1155170元，复审审定金额1097834元。（详见附件）

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建议建设单位要求施工单位按图纸及预算清单施工。
2.施工单位在结算时要保持竣工图与其他资料的完整性。
八、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司
初审人员：梁武                 初审负责人：曾军
复审人员：陆蓉
项目负责人：周文敏
2025年7月21日

附件：常德经济技术开发区石门桥镇何家堤村2020年城乡建设用地增减挂钩项目结算评审汇总表

附件
	常德经济技术开发区石门桥镇何家堤村2020年城乡建设用地增减挂钩项目

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1274812.15 
	1155170.27 
	1097833.57 
	176978.58 
	

	1
	合同内工程价
	1274812.15 
	1155170.27 
	1097833.57 
	176978.58 
	下浮5%

	二
	合  计
	1274812 
	1155170 
	1097834 
	176978 
	审减率13.88%
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