
德财基〔2025〕审结字039号

关于2022年储备中心文明创建前期费用

结算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的2022年储备中心文明创建前期费用（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
2022年储备中心文明创建项目根据报告批示批准启动，预算工作经费约728万元，未进行预算评审。本次评审内容为批准项目其他费用中的前期费用。

本项目由常德经济技术开发区国土资源储备中心负责建设，深圳建昌工程设计有限公司常德分公司设计，中鸿亿博集团有限公司全程实施工程监理,常德经济技术开发区国土资源测绘队测绘，湖南国方咨询有限公司编制预算。

2023-2025年共出具21份零星建安工程结算审核结论书（德财投（2023）审字第065号、第058号、第081号、第063号、第098号、第076号、第050号、第042号、第064号、第061号、德财投（2024）审字第010号、第027号、第013号、第012号、第011号、第026号、第052号、第051号、第065号、第066号、德财投（2025）审第013号），以上工程审核结论书中已计取前期费金额合计180941.5元。
二、评审依据

1.建设单位报送的《2022年储备中心文明创建项目前期费用》结算资料，包括结算汇总表、预算、测绘、设计等政府采购合同协议书等资料；

2.常德经开区财政局《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》《德财函〔2018〕2号》；

3.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第四期）；

4.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

2022年储备中心文明创建项目工程结算前期费用。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明

1.测绘费按成果文件计算大于送审金额按送审金额计算；
2.监理费按结算审核工程费基数计算，审减2.89万元；

3.设计费按结算审核工程费基数计算，审减4.62万元；
4.造价咨询费按结算审核工程费基数计算，审减1.37万元。
五、评审结论
本工程送审金额为323636元，审定金额为234758元，审减金额为88878元，审减率27.46%。（详见附表）

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
六、评审人员

内审人员：元惠敏              技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年7月29日

附件：2022年储备中心文明创建项目前期费用结算评审汇总表

附件：

	2022年储备中心文明创建前期费结算评审汇总表

	
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	评审金额
	审减金额
	备注

	1 
	测绘费
	8818 
	8818 
	0 
	按实际测绘成果计算

	2 
	设计费
	152616 
	106356 
	46260 
	送审工程费基数按编制金额计算，评审按审核后工程费基数计算

	3 
	造价咨询费
	39092 
	25421 
	13671 
	

	4 
	监理费
	123110 
	94162 
	28948 
	

	
	合计
	323636 
	234758 
	88878 
	27.46%

	说明：工程结算审核中已审核前期费合计金额为180941.5元。




