
德财基〔2025〕审结字038号

关于2020年高标准农田建设结余资金增补项目（第二次）结算的评审报告
常德经济技术开发区农业农村局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的2020年高标准农田建设结余资金增补项目（第二次）（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区农业农村局建设，湖南凯茁水利水电工程有限公司设计，湖南旺城项目管理有限公司实施监理，通过政府采购选取常德市隆欣建设工程有限公司实施。中标金额为34.1719万元。工程于2024年9月开工建设，2024年11月完成竣工验收。项目资金来源中央及省级财政投资。
本项目位于石门桥镇范家潭村。工程主要内容包括渠道衬砌322.1m，过路涵管（1000*2000mm）2处，灌溉管（400*2000mm）3处，排水涵管（400*2000mm）7处，取水踏步9处，施工便道96m，取水码头3处等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《2020年高标准农田建设结余资金增补项目（第二次）》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图等资料；

2.工程施工合同；

3.工程招投标文件；

4.工程施工图、竣工图及设计变更单；

5.《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（水建管〔2015〕130号文）；

6.《水利建筑工程预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》（湘水建管〔2015〕130号）；

7.《湖南省水利水电工程计价依据中建筑与安装工程增值税税率的通知》（湘水建管〔2018〕65号）；

8.湖南省水利厅印发《湖南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法（试行）》的通知（湘水办〔2018〕62号）；

9.水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

10.水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计费标准的通知》（水办总函〔2023〕38号）；

11.常德市造价站《关于公布常德市二0二四年第三期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕3号）；

12.常德市造价站《关于公布常德市二0二三年第二期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2023〕16号）；

13.国家现行规范及强制性标准；
14.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

2020年高标准农田建设结余资金增补项目（第二次）结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.机械清淤外运工程量多计，审减金额479元；

2.渠道衬砌、阻滑墙工程量多计，审减金额832元；

3.沥青衫板伸缩缝工程量多计，审减金额2695元；

4.过路涵管块石换填、混凝土垫层工程量多计，审减金额601元；

5.其他零星调整，审减金额984元；

6.按照相关文件规定水利项目结算下浮5%，审减金额17016元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为34.17万元，审定金额32.33万元，相比合同造价减少1.84万元，本工程主要因工程量减少而审减。
六、评审结论
该工程送审金额345919元，审定金额323312元，审减金额22607元，审减率为6.54%（详见附表）

其中：初审审定金额324045元，复审审定金额323312元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司
初审人员：梁武               初审负责人：龚状
复审人员：陆蓉                

项目负责人：周文敏

2025年7月28日

附件：2020年高标准农田建设结余资金增补项目（第二次）结算评审汇总表

附件

2020年高标准农田建设结余资金增补项目（第二次）结算评审汇总表
 金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	345919.02
	324044.78
	323311.85
	22607.17
	

	1
	工程费
	345919.02
	324044.78
	323311.85
	22607.17
	下浮5%

	合    计
	345919
	324045
	323312
	22607
	6.54%
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