
德财基〔2025〕审结字035号

关于常德经济技术开发区石门桥镇大坪村2020年城乡建设用地增减挂钩项目

结算的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经济技术开发区石门桥镇大坪村2020年城乡建设用地增减挂钩项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区石门桥镇人民政府建设，湖南地腾土地规划咨询有限公司设计，常德义阳工程监理有限公司实施监理，通过四议一公开选取常德市大力建筑劳务有限公司实施，金额为27.27万元。工程于2020年6月初开工建设，2020年6月底完成竣工验收。
本项目位于石门桥镇大坪村。主要工作内容包括人工伐树挖树根161棵，拆除混凝土84m3，拆除砖砌体366m3，废渣外运1386m3，土方开挖、回填2707m3，耕作层外借土回填推平2955m3，田底夯实4940m2，田埂修筑109m3，人工细部平整1.25公顷，土地翻耕1.61公顷，土壤培肥0.53公顷。新修PE输水管53m，新建检查井2座，安装手提式节制闸1套，新修机耕路110m等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经济技术开发区石门桥镇大坪村2020年城乡建设用地增减挂钩项目》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.《土地开发整理项目资金管理暂行办法》（国土资发〔2000〕282号）；

3.《土地开发整理项目预算编制规定》〔2011〕；

4.《土地开发整理项目预算定额标准》〔2011〕；

5.《土地开发整理项目施工机械台班费定额》〔2011〕；

6.《湖南省农村土地整治项目管理办法》（湘国土资发〔2014〕5号）；

7.《湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》；

8.湖南省国土资源厅《关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知》（湘国土资发〔2017〕24号）；

9.常德市自然资源和规划局《关于常德市经济技术开发区2020年度城乡建设用地增减挂钩项目实施方案的批复》（常自然资函〔2020〕24号）；
10.常德市造价站《关于公布常德市二0二0年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕4号）；

11.常德市造价站《关于公布常德市二0二0年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2020〕6号）；
12.国家现行规范及强制性标准；
13.现场踏勘情况；
14.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经济技术开发区石门桥镇大坪村2020年城乡建设用地增减挂钩项目结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.土地平整中废渣外运、耕作层推平外运清单消耗量子目调整，审减2.5万元；

2.新建非开挖机械顶管单价偏高，审减金额1.35万元；

3.新修PE输水管工程量多计，审减金额1.6万元；
4.新修机耕路工程量调整，审减金额1.58万元；

5.结算按相关文件规定下浮，审减金额1.43万元；
6.其他零星小项审减及取费调整，审减金额0.14万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本项目合同金额27.2万元，审定金额27.31万元，相比合同造价增加0.11万元，主要因合同内减少工程量审减5.28万元，合同外变更增加土地平整、新修输水管47m，新增新修机耕道60m，新增整修机耕道87m等增加5.39万元。

六、评审结论
该项目送审金额359272元，审定金额273142元，审减金额86130元，审减率为23.97%。（详见附表）

其中：初审审定金额293757元，复审审定金额273142元。（详见附件）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%以上，应扣减施工单位评审费用2603元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建议建设单位要求施工单位按图纸及预算清单施工。
2.施工单位在结算时要保持竣工图与其他资料的完整性。
八、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司
初审人员：梁武                 初审负责人：曾军
复审人员：陆蓉
项目负责人：周文敏
2025年7月21日

附件：常德经济技术开发区石门桥镇大坪村2020年城乡建设用地增减挂钩项目结算评审汇总表

附件
	常德经济技术开发区石门桥镇大坪村2020年城乡建设用地增减挂钩项目

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	359272.35 
	293756.61 
	273142.21 
	86130.14 
	

	1
	合同内
	271637.29 
	236803.00 
	219194.58 
	52442.71 
	下浮5%

	2
	合同外
	87635.06 
	56953.60 
	53947.63 
	33687.43 
	

	二
	合  计
	359272 
	293757 
	273142 
	86130 
	审减率23.97%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本项目审减率超过15%及以上，应扣

减施工单位评审费用2603元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
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