
德财基〔2025〕审预字028号

关于常德经开区东区污水处理厂土方回填工程预算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区东区污水处理厂土方回填工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由区工委会议纪要批准启动，总投资约595.06万元，资金来源为政府投资。

本工程位于常德经济技术开发区东区污水处理厂。主要内容为土方调配，工程总挖方量为5089.35m3，填方量为177519.24m3，外借土方量为172429.9m3，其中51070m3为外购土，外借土方121359.9m3从其他项目调配至本工程，只计取场内费用。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区东区污水处理厂土方回填工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

4.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕6号）；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区东区污水处理厂土方回填工程预算，含工程费、工程建设其他费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.外借土方部分工程量无来源，审减7.45万元；

2.买土回填价格偏高，审减43.76万元；

3.施工降排水及施工便道无详细施工方案，根据建设单位意见施工降排水费按25000元/项暂列、施工便道按65000元/项暂列，审减0.66万元；

4.主材价格按2025年第五期发布价调整，审减4.34万元；

5.前期费中水土保持方案编制费、测绘费、设计费、监理费、咨询费、招标代理费、检测费取费基数减少，审减3.16万元；

6.建设单位管理费取费基数减少，审减0.56万元；

7.不可预见费取费基数减少，审减1.69万元。

五、评审结论
本工程建设单位送审金额为4356353元，审定金额为3740170元（其中：工程费3424934元、工程建设其他费212488元、不可预见费102748元），审减金额为616183元,审减率14.14%。（详见附表）。

六、相关事项说明及建议

1.该评审结论可作为常德经开区东区污水处理厂土方回填工程招标上限值的依据；

2.根据设计内容本工程外购土方来源地为：民建四组取土运距约4km、双岗社区取土运距约3km、莲子塘与同德路取土运距约9km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料；

3.暂估价、暂列金额情况说明：

（1）施工降排水费用按25000元/项暂列；

（2）施工便道费用按65000元/项暂列。

4.本工程相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理；

5.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施；
6.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员

评审机构： 湖南鼎兴工程咨询有限公司

初审人员：瞿磊              初审负责人：洪振德
复审人员：元惠敏            技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年7月8日

附件：
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	常德经开区东区污水处理厂土方回填工程
预算评审汇总表

	

	
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	评审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	3987054 
	3424934 
	562120 
	

	二
	工程建设其他费
	249688 
	212488 
	37200 
	

	1
	水土保持方案编制
	4306.02 
	3698.93 
	607.09 
	暂按德财函[2018]2号

	2
	测绘费
	4664.85 
	4007.17 
	657.68 
	

	3
	工程设计费
	75962.95 
	65930.79 
	10032.16 
	

	4
	监理费
	65128.53 
	55946.29 
	9182.23 
	

	5
	造价咨询费
	17582.91 
	15103.96 
	2478.95 
	

	6
	建设单位管理费
	39870.54 
	34249.34 
	5621.20 
	

	7
	检测费
	14353.39 
	12329.76 
	2023.63 
	

	8
	招标代理费
	27818.44 
	21221.67 
	6596.77 
	暂按常财办发[2024]7号

	三
	不可预见费
	119612 
	102748 
	16864 
	3.00%

	四
	工程总造价
	4356353 
	3740170 
	616183 
	14.14%
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