
德财基〔2025〕审预字037号

关于2025年常德经开区农村公路养护工程

预算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设部：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的2025年常德经开区农村公路养护工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程按照《湖南省交通运输厅关于申报2025年全省农村公路养护计划项目暨危桥项目库备案的通知》（湘交函（2024）348号）文件要求经管委会领导批准启动，预计约需资金123万元，资金来源政府投资。

本次路面修复养护、预防性养护实施道路共6条（分7段），合计里程长11.041km。其中乡道2条3.537km，村道4条7.504km。项目主要对破损路面进行换板处理，对裂缝接缝损坏进行清灌缝处理，对大修白改白项目铺筑水泥路面，中修白加黑项目进行沥青罩面等。具体情况如下：

1.胡家桥村3组—4组、赵家桥村金陵水库大堤段（CZ23线）：路线全长0.809km，养护长度0.809km，路基宽5.0m，路面宽5.0m，路面为砂石路面。

2.永丰社区桃林路—锦纶厂（C36A线）：路线全长0.938km，养护长度0.938km，路基宽4.0～4.5m，路面宽3.0～3.5m，路面为水泥混凝土路面。

3.双岗社区X048—S298（Y014线）：路线全长1.949km，养护设计范围K0+412～K1+949，养护长度1.537km，路基宽4.5m，路面宽5m，路面为水泥混凝土路面。

4.石门桥镇九龙庵村、长沙桐梓坡—张家界三岔（Y004线）：路线全长7.652km，养护设计范围K2+000～K4+000，养护长度2km，路基宽6.0m，路面宽5.0m，路面为水泥混凝土路面。

5.石门桥镇九龙庵村、村部—村部（C328线）：路线全长4.214km，本次养护设计范围K1+017～K4+214（分两段），养护长度3.197km，路基宽4.5～6.0m，路面宽3.5～5.0m，路面为水泥混凝土路面。

6.石门桥镇大坪村（C929线）：路线全长2.56km，养护长度2.56km，路基宽4.0～4.5m，路面宽3.0～3.5m，路面为水泥混凝土路面。

二、评审依据
1.建设单位报送的《2025年常德经开区农村公路养护工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.《公路养护工程工程量清单计量规则》(DB43/T997-2015), 《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》(2022年版)；

3.《关于明确公路养护工程预算人工工日单价的通知》（湘交造定字〔2022〕9号）；

4.《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

5.《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）；

6.《常德市财政局关于印发市本级政府采购项目采购代理服务费支出预算编制标准的通知》（常财办发〔2024〕7号）；
7.《湖南省交通建设工程材料价格信息管理办法》（湘交造定字〔2019〕41号）；
8.《2025年5月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

9.有关的标准图集和设计、施工规范及现场踏勘了解情况。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

2025年常德经开区农村公路养护工程预算，含工程费及前期费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.排水工程、32cm宽抗裂贴等工程量多计，核减0.2万元；

2.工程前期费计费基数减少，按德财函〔2018〕2号文执行，核减0.76万元。
五、评审结论
本项目预算送审金额为1238028元，预算审定金额为1228432元（其中：工程费1161004元、前期其他费67428元），审减金额为9596元,审减率0.78%。

六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为2025年常德经开区农村公路养护工程招标上限值的依据；
2.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理；

3.根据现场勘查情况，中修白加黑路段进行沥青罩面时与住户的接顺应严格控制边缘厚度，确保工程质量；
4.建设单位应做好本工程资金管控，不再变更调增；
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构： 湖南创迪工程管理咨询有限公司
初审人员：高峰             初审负责人：罗国文复审人员：陆蓉               

复审负责人：周文敏

2025年9月11日

附件：2025年常德经开区农村公路养护工程预算评审汇总表

附件：

2025年常德经开区农村公路养护工程

预算评审汇总表
	   金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1162987
	1161004
	1983
	

	二
	前期其他费
	75041
	67428
	7613
	

	1
	监理费
	28496
	25603
	2893
	常财办发〔2017〕68号德财函〔2018〕2号

	2
	设计费
	26167
	21159
	5008
	

	3
	造价咨询费
	5699
	5120
	579
	

	4
	招标代理费
	10027
	10902
	-875
	常财办发〔2024〕7号

	5
	工程保险费
	4652
	4644
	8
	工程费的0.4%

	三　
	合  计
	1238028
	1228432
	9596
	审减率0.78%
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