
德财基〔2025〕审预字035号

关于常德经开区东风河桥维修工程
预算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区东风河桥维修工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由《中共常德经济技术开发区工作委员会工委会议纪要》（〔2025〕16次）文件批准立项，总投资约100万元，资金来源政府投资。

本工程位于常德经开区桃林东路K0+311处。主要工程内容为：更换支座及伸缩缝橡胶条，砼结构破损、露筋、蜂窝麻面等进行维修，桥面沥青砼裂缝采用热沥青灌缝等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经开区东风河桥维修工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省城市桥隧设施养护维修消耗量标准>的通知》（湘建城〔2017〕227号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2025〕18号）；

6.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕7号）；

8.省交通运输厅交通建设造价管理站发布的《2025年第一季度交通建设工程主要材料参考价》及市场询价；
9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经开区东风河桥维修工程预算，含工程费、前期费、不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.砼局部破损、露筋处理、环氧树脂材料单价高报，审减0.64万元；

2.伸缩缝清理并更换橡胶条定额子目高套，审减0.28万元；

3.桥面沥青砼裂缝处理定额子目高套，审减0.98万元；

4.根据现场情况不需设置顶升施工平台，审减0.89万元；

5.箱梁桥梁顶升定额子目高套，审减2.75万元；

6.材料价格及取费调整，审减0.68万元；

7.前期费因取费基数调整，审减1.23万元；

8.不可预见费因取费基数调整，审减1.26万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为609120元，审定金额为521961元（其中：工程费476963元、前期费用30689元、不可预见费14309元），审减金额为87159元，审减率14.31%。（详见附件）

六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经开区东风河桥维修工程招标上限值的依据。
2.暂估价、暂列金额情况说明：

（1）临时封闭交通组织措施费按50000元/项暂列；

（2）发电机租赁费按2100元/项暂列。
3.本工程相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南中正工程建设咨询有限公司
初审人员：胡劲松               初审负责人：周立斌
内审人员：张敏                 技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年8月13日

附件：常德经开区东风河桥维修工程预算评审汇总表

附件
常德经开区东风河桥维修工程

预算评审汇总表

                                                     金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	539140.69 
	476962.98 
	62177.71 
	

	二
	前期费
	43022.00 
	30688.75 
	12333.25 
	

	1
	设计费
	14411.00 
	12749.22 
	1661.78 
	德财函〔2018〕2号

	2
	监理费
	11889.00 
	9349.43 
	2539.57
	

	3
	造价咨询费
	2378.00 
	2103.41 
	274.59 
	

	4
	检测费
	1941.00 
	1717.07 
	223.93 
	

	5
	环境影响评价报告编制费
	607.00 
	0.00 
	607.00 
	

	6
	水土保持方案编制费
	582.00 
	0.00 
	582.00 
	

	7
	招标代理费
	5823.00 
	0.00 
	5823.00 
	

	8
	建设单位管理费
	5391.00 
	4769.63 
	621.37 
	工程费的1%

	三
	不可预见费
	26957.05 
	14308.89 
	12648.16 
	3%

	四
	合计
	609120
	521961 
	87159 
	审减率14.31%


PAGE  


