
德财基〔2025〕审预字032号

关于桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目预算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由〔2025〕第9次工委会议纪要中“关于桃林路以北、尚德路以西等三宗地块土方平整工作”批准启动。资金来源财政资金。本次评审内容为批准项目中的“桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目（拟龚瑞德林项目）”。

本项目位于常德经济技术开发区桃林路以北、尚德路以西地块，设计地块面积57亩。总挖方45323.437m3，总填方12102.498m3，总外借方11863.498m3，水池淤泥1923m3挖晒后外运至高岭土场，拆除原混凝土路187.93m3，石渣场内运转回填处理等。
二、评审依据
1.建设单位报送的《桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.《关于颁发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编>（2022年度第一期)的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.《关于发布常德市二〇二五年第五期建设工程材料预算价格的通知》(常建价〔2025〕03号)及市场询价；
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目预算，含工程费、前期其他费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.场内加工棚处混凝土板拆除厚度部分据实调整为7cm，审减0.15万元；

2.混凝土石碴环保车场内转运定额子目调整，审减0.35万元；

3.外购土方取土回填定额子目调整，审减6.95万元；
3.前期其他费用因工程费用调整，审减1.28万元；

4.工程取费及零星审减3.58万元；

5.消纳费按暂列金计税金，审增5.3万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为2941753元，审定金额为2870988元（其中：工程费2669164元、工程建设其他费139575元、不可预见费62249元），审减金额为70765元，审减率2.41%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目投标上限值的依据。
2.本项目降水、排水按500元/项暂列；

3.本项目消纳费按541013元/项暂估；
4.本项目暂定从经开区东区弃土场取土运距3km，弃土土方外运至高岭土场运距9.2km，结算时应提供弃土的过程性资料以及相关签证资料；
5.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
6.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
7.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：黄振奇                 初审负责人：吴明忠

内审人员：陆蓉                 

项目负责人：周文敏
2025年7月21日

附件：桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目预算评审汇总表

附件

桃林路以北、尚德路以西地块土方平整项目预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	2727088
	2669164
	57924
	

	1
	工程费
	2186075
	2074972
	111103
	

	2
	消纳费
	541013
	594192
	-53179
	

	二
	前期费用
	149083
	139575
	9508
	

	1
	监理费
	35710
	33895
	1815
	暂按德财函〔2018〕2号文

	2
	检测费
	7870
	7470
	400
	

	3
	造价咨询费
	9640
	9150
	490
	

	4
	设计费
	44268
	42018
	2250
	

	5
	水土保持方案编制
	2361
	0
	2361
	

	6
	地质勘探费
	9837
	9446
	391
	

	7
	工程测绘费
	2558
	2428
	130
	

	8
	招标代理费
	14978
	14418
	560
	

	9
	建设单位管理费
	21861
	20750
	1111
	1%

	三
	不可预见费
	65582
	62249
	3333
	3%

	
	合  计
	2941753
	2870988
	70765
	审减率2.41%
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