
德财基〔2025〕审预字030号

关于东信棉业以东、同德路以南土方平整项目 预算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的东信棉业以东、同德路以南土方平整项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目根据〔2025〕第9次工委会议纪要中“关于桃林路以北、尚德路以西等三宗地块土方平整工作”批准启动。资金来源为财政资金。本次评审内容为批准项目中的“东信棉业以东、同德路以南（拟供美时贝尔项目）”。

本项目位于常德经济技术开发区东信棉业以东、同德路以南地块，设计地块面积41273.8m2，合61.87亩。本项目总挖方38276.871m3，总填方9675.111m3，总外运方量28601.76m3。其中：外运可利用方21688.76m3，运至常德经开区桃林路以南、曙光路以东地块回填；清表量5463m3和淤泥1450m3，运至高岭。 
二、评审依据
1.建设单位报送的《东信棉业以东、同德路以南土方平整项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅<关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知>（湘建价〔2020〕56号）；
3.湖南省建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编>（2022年度第一期)的通知》（湘建价〔2022〕146号）；
4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；
5.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇二五年第四期建设工程材料预算价格的通知》(常建价〔2025〕05号)及市场询价；
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

东信棉业以东、同德路以南土方平整项目预算，含工程费、不可预见费及前期费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.降水、排水按2000元/项暂列金计算，审减0.76万元；

2.利用方场内转运工程量核减，审减0.9万元；

3.土方、淤泥外运定额子目调整，审减0.6万元；

4.可利用土装车外运定额子目调整，审减0.9万元；

5.方格网50m以内土方按推土机推土计算，审减0.92万元；
6.前期其他费用因工程费用调整，审减3.62万元；

7.消纳费按暂列金计税金，审增0.81万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为1584404元，审定金额为1515793元，审减金额为68611元，审减率4.33%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为东信棉业以东、同德路以南土方平整项目招标上限值的依据；
2.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
3.本项目降水、排水按2000元/项暂列；

4.本项目消纳费按82956元/项暂估；
5.本项目计算的清表弃土运距根据设计外运至高岭暂定10km，其他土方外运至桃林路以南、曙光路以东地块暂定9km，结算时应提供弃土的过程性资料以及相关签证资料；

6.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。

7.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构： 湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：黄振奇            初审负责人：吴明忠
复审人员：陆蓉               

复审负责人：周文敏

2025年7月14日

附件：东信棉业以东、同德路以南土方平整项目预算评审汇总表
附件：

	东信棉业以东、同德路以南土方平整项目

预算评审汇总表

	   金额单位：元

	序号
	费用名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	一
	工程费用
	1429975 
	1397876 
	32099 
	

	1
	工程费
	1347019 
	1306766 
	40253 
	

	2
	消纳费
	82956 
	91110 
	-8154
	12元/m3

	二
	前期其他费
	87078 
	78714 
	8364 
	

	1
	勘察勘探费
	6062 
	0 
	6062 
	德财函〔2018〕2号

	2
	测绘费
	1576 
	1529 
	47 
	

	3
	工程设计费
	27277 
	26462 
	815 
	

	4
	监理费
	22004 
	21346 
	658 
	

	5
	造价咨询费
	5940 
	5763 
	177 
	

	6
	招标代理费
	10749 
	10546 
	203 
	

	7
	建设单位管理费
	13470 
	13068 
	402
	1%

	三
	不可预见费
	67351 
	39203 
	28148 
	3%

	
	合  计
	1584404 
	1515793 
	68611 
	审减率4.33%
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