
德财基〔2025〕审预字039号

关于常德经开区Y991线中港渠桥重建工程

预算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设部：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区Y991线中港渠桥重建工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由《湖南省交通运输厅关于申报2025年全省农村公路养护计划项目暨危桥项目库备案的通知》（湘交函（2024）348号）文件并经管委会领导批准启动。预计约需资金80万元，资金来源政府投资。

本工程拟重建中港渠桥桥址位于常德市Y991线，中心桩号K5+676。主要施工内容：拆除现状为桥长10m、宽4.5m的2孔跨径3m的砖拱桥；新建桥梁全长18.04m、宽6.5m，上部结构采用（1×10）m整体现浇钢筋混凝土空心板桥，下部结构桥台采用扩大基础配U型桥台及附属设施等。
二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经开区Y991线中港渠桥重建工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.《公路养护工程工程量清单计量规则》(DB43/T997-2015), 《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》(2022年版)；

3.《关于明确公路养护工程预算人工工日单价的通知》（湘交造定字〔2022〕9号）；

4.《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

5.《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）；

6.《常德市财政局关于印发市本级政府采购项目采购代理服务费支出预算编制标准的通知》（常财办发〔2024〕7号）；
7.《2025年5月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知；

8.有关的标准图集和设计、施工规范及现场踏勘了解情况。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经开区Y991线中港渠桥重建工程预算，含工程费、青苗补偿费、电力迁改、工程建设其他费及不可预见费。
（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.填筑土方、挖除旧路面、拆除砖石及其他砌体子目高套，核减0.83万元；

2.天然砂砾便道路面无设计，核减0.84万元；

3.扩大基础工程量、工程保险费重复计取，核减0.61万元；

4.围堰等工程量多计，核减2.87万元；

5.青苗补偿费、电力迁改价格偏高，核减1万元；

6.工程前期费计费基数减少，按德财函〔2018〕2号执行，核减6.1万元；
7.土方、建筑垃圾外运运距调整，分别按2km、5km外运计取，核减1.25万元；

8.不计行车干扰、职工探亲、职工取暖、财务费用、辅助施工等，不符合编规计取条件，核减1.54万元。
五、评审结论
本项目预算送审金额为940743元，预算审定金额为790277元（其中：工程费701133元、工程建设其他费89144元），审减金额为150466元,审减率16%。

六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经开区Y991线中港渠桥重建工程招标上限值的依据；
2.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理；

3.建设单位应做好本工程资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施；
4.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构： 湖南中正工程建设咨询有限公司
初审人员：廖星辉            初审负责人：周立斌复审人员：陆蓉               

复审负责人：周文敏
2025年9月11日

附件：常德经开区Y991线中港渠桥重建工程预算评审汇总表

附件：

	常德经开区Y991线中港渠桥重建工程

预算评审汇总表

	   金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	775838 
	701133 
	74705 
	

	1
	工程费
	775838 
	701133 
	74705 
	

	二
	青苗补偿费
	6770 
	1370 
	5400 
	

	三
	电力迁改
	18400 
	13600 
	4800 
	

	四
	工程建设其他费
	112334 
	53140 
	59194 
	

	1
	建设单位（业主）管理费
	34230 
	7011 
	27219 
	暂按德财函〔2018〕2号



	2
	工程监理费
	21138 
	15462 
	5676 
	

	3
	设计费
	35908 
	18741 
	17167
	

	4
	造价咨询费
	4655 
	3092 
	1563 
	

	5
	设计文件审查费
	543 
	0 
	543 
	

	6
	竣（交）工验收试验检测费
	5000 
	2524 
	2476 
	

	7
	招标代理费
	7758 
	6310 
	1448 
	按常财办发〔2024〕7号

	8
	工程保险费
	3103 
	0 
	3103 
	

	五
	不可预见费
	27400 
	21034 
	6366 
	3%

	合    计
	940743 
	790277 
	150466 
	审减率16%
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