
德财基〔2025〕审预字041号

关于常德经济技术开发区姚湖泵站进水池

新建节制闸工程预算的评审报告
常德经济技术开发区三合垸水利管理管委会：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由《中共常德经济技术开发区工作委员会工委会议纪要》（〔2025〕第9次（一））批准启动，约需资金100万元，资金来源政府投资。

本工程位于常德经济技术开发区姚湖公园内。主要工作内容：新建单孔节制闸1座，孔口尺寸 2.5m×2.5m，新建启闭机房12.48m2，姚湖公园绿化恢复495m2，姚湖泵站进水池清淤及淤泥处置700m3，安装闸门控制器设备及摄像头和管线等内容。

二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省水利厅《关于发布<湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等文件的通知》（湘水建管〔2015〕130号）；

3.湖南省水利厅《关于印发<湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准>的通知》（湘水发〔2019〕6号）；
4.湖南省水利厅关于印发《湖南省水利发展资金管理办法》湘财农〔2019〕59号；

5.中华人民共和国水利部办公厅《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》（办水总函〔2023〕38号）；

6.市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版的通知；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第七期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕9号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕8号）及市场询价；

9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程预算，含工程费、前期费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.浆砌石挡土墙拆除、C25砼挡土墙恢复工程量多计,消耗量子目调整，审减0.47万元；

2.钢筋砼拦水坝拆除、恢复工程量多计，审减3.58万元；

3.砼垫层、钢筋砼、二期砼工程量多计，材料单价高报，审减3.5万元；

4.钢筋、止水铜片工程量多计，审减5.66万元；

5.沥青栅板伸缩缝、防护栏杆材料单价高报，审减0.26万元；

6.启闭机房新建、启闭机房外观装修、姚湖公园绿化恢复价格偏高，审减5.31万元；
7.淤泥处理费价格偏高，审减2.13万元；

8.闸门控制设备、高清摄像头、镀锌接地扁钢50×5、螺杆式启闭机等材料单价高报，审减2.9万元；

9.施工仓库材料单价高报，审减1万元；

10.其他材料价格及取费调整，审减0.54万元；
11.建设管理费、工程监理费、设计费取费费率偏高，审减5.16万元；

12.不可预见费取费费率偏高，审减2.89万元。
五、评审结论
本工程建设单位送审金额为993531元，审定金额为659662元（其中：工程费615337元、前期费用25865元、不可预见费18460元），审减金额为333869元，审减率33.6%。（详见附件）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过20%及以上，应扣减建设单位管理费1795元，以上费用已在审定金额中扣除。
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程招标上限值的依据。
2.工程淤泥外运运距暂定10km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。

3.本工程送审设计图未达到技施图深度，我中心暂按《常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程的设计修改、补充通知单》意见计算工程量。
4.本工程送审设计图未达到技施图深度，部分材料按建设单位意见按暂估价、暂列金额计入本次预算，具体如下：

（1）启闭机房：建筑面积12.48m2，按1500元/m2暂列；

（2）启闭机房内外装修：建筑面积12.48m2，按1000元/m2暂列；

（3）姚湖公园绿化恢复：绿化面积495m2，按40元/m2暂列；

（4）淤泥处置费按120元/m3暂估。
5.本工程相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
6.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
7.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：常德市余翔工程信息咨询有限责任公司
初审人员：潘文华、熊立志、帅雅莉   初审负责人：余翔
复审人员：张敏                     技术负责人：高绍娟          

项目负责人：周文敏
2025年09月17日

附件：常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程预算评审汇总表

附件
	常德经济技术开发区姚湖泵站进水池新建节制闸工程预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	868795.99
	615337.35
	253458.64
	

	二
	前期费
	77424.22
	25865.18
	51559.04
	　

	1
	建设单位管理费
	13663.10
	4358.22
	9304.88
	

	2
	工程设计费
	40989.29
	12460.58
	28528.71
	暂按德财函〔2018〕2号文

	3
	工程监理费
	22771.83
	9046.38
	13725.45
	

	三
	不可预见费
	47311.01
	18460.12
	28850.89
	3%

	　
	合  计
	993531
	659662
	333869
	审减率33.6%
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