
德财基〔2025〕审预字043号

关于德山街道庭院经济建设项目
预算的评审报告
常德经济技术开发区德山街道办事处：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的德山街道庭院经济建设项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区工委实施乡村振兴战略领导小组《关于下达2025年衔接资金项目第一批实施计划的通知》(德乡振组发〔2025〕1号)文件批准启动。本次评审内容为批准项目中的德山街道庭院经济发展项目，总投资170万元，资金来源为乡村振兴衔接资金。
本项目位于常德经济技术开发区永丰社区及青山社区。主要工作内容包括场地清理、平整69280m2，砍伐乔木、挖树根2551株，砍挖成片竹林及外运11014m2，栽种经济类果树8311株，直接分发果树2846株，铺种草皮3643m2，修建砖砌清水矮墙511m，果树及草皮成活期养护12个月等。

二、评审依据
1.建设单位报送的《德山街道庭院经济建设项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省财政厅、湖南省国土资源厅《关于印发<湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）>的通知》（湘财建〔2014〕22号）；

4.湖南省国土资源厅《关于增值税条件下调整土地整治项目预算计价依据的通知》（湘国土资发〔2017〕24号）；

5.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；
6.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

7.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二○二五年第七期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2025〕9号）及市场询价；
9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

德山街道庭院经济建设项目预算，含工程费、工程建设其他费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.砍挖竹子消耗量子目调整，审减1.21万元；

2.场地清理、平整（含杂草清理）工程量多计，审减3.68万元；

3.树苗材料单价高报，审减4.46万元；

4.计价取费模板调整，审减27.6万元；

5.工程建设其他费因取费基数调整，审减2.79万元；

6.不可预见费因取费基数调整，审减1.11万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为1940200元，审定金额为1531757元（其中：工程费1425550元、工程建设其他费63441元、不可预见费42766元），审减金额为408443元，审减率21.05%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.项目弃土、砍伐乔木、砍伐竹子及树根外运运距暂定5km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。
2.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。
3.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
4.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
初审机构：湖南清华工程管理有限公司

初审人员：潘艳红             初审负责人：张明丹
复审人员：张敏               技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年9月26日
附件：德山街道庭院经济建设项目预算评审汇总表

附件
	德山街道庭院经济建设项目

预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1795015.86 
	1425549.85 
	369466.01 
	

	二
	工程建设其他费
	91333.99 
	63441.07 
	27892.93 
	　

	1
	建设单位管理费
	18488.66 
	14255.50 
	4233.16 
	1%

	2
	工程设计费
	41599.49 
	31754.12 
	9845.37 
	暂按德财函〔2018〕2号文

	3
	造价咨询费
	9059.45 
	6286.67 
	2772.77 
	

	4
	招标代理费
	22186.40 
	11144.77 
	11041.62 
	

	三
	不可预见费
	53850.48 
	42766.50 
	11083.98 
	3%

	　
	合  计
	1940200 
	1531757 
	408443 
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