
德财基〔2022〕审结字第071号

关于常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台EPC总承包项目结算的评审报告

湖南常德市德源投资开发有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台EPC总承包项目结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台EPC总承包项目位于常德经开区南区三一路与长冲路的西南角。该项目经区产发局《关于常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2019〕20号)文件批准立项和区建管局《关于常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目初步设计审查的批复》(德建管函〔2020〕004号)文件批复，总投资24000万元，项目资金来源为单位自筹，规划批复用地面积为46569m2，总建筑面积13404m2，工程概算15895万元。
2020年3月，湖南常德市德源投资开发有限公司采用EPC总承包方式公开招标，由中国能源建设集团湖南电力设计院有限公司中标，中标金额为158949946元，2020年5月双方签订EPC总承包固定总价合同，合同价为158949946元。

常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台EPC总承包项目，包括1栋3层总控楼房2100.84m2，3栋2层辅控楼共4108.81m2，2栋1层电气设备间共2913.64 m2，1栋1层综合验证车间794.64m2，2栋1 层储能车间2285.1m2，3栋门卫房88.74m2，1栋1层消防泵房51.42m2，1栋1层破坏式实验用房63.24m2，6栋2层轻钢快装微电网实验房共1057.11 m2，3栋钢结构光伏雨棚及其他构筑物。具体包括厂区土建、水电、暖通、配电装置、变压器、厂区用电系统及网电、电气二次系统、通信系统、全厂视频安保监控系统、厂区消防系统、光/风功率预测系统、光伏及风电系统、道路管网、绿化、围墙及功能设备系统的千瓦级光储微电网、千瓦级风光储微电网、千瓦级风光储柴微电网、千瓦级光储柴及无缝切换交直流微电网、十千瓦级光储柴微电网、十千瓦级风光储柴氢微电网、集装箱十千瓦级应急供电实验系统、百千瓦级光储充柴钒液流微电网、应急车百千瓦级移动储能电站、十兆瓦级调峰调频储能电站、十兆瓦级调频储能电站、兆瓦级移动储能电站、兆瓦及十兆瓦级光储柴微电网、高压级联储能电站、柴油发电机及撬装式燃气发电系统、实验验证平台电能检测控制系统、实验验证平台项目实验验证控制系统、模拟负载及电网模拟系统。
二、评审依据

1、建设单位送审的由中国能源建设集团湖南电力设计院有限公司单位编制的结算书、竣工图、现场工程技术、工程隐蔽记录等竣工资料；
2、中国能源建设集团湖南电力设计院有限公司2020年11月15日《关于常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目建设方案优化调整与原投标方案清单变化的报告》及批示意见；
3、中国电力企业联合会科技开发服务中心《百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目评估意见》；
4、常德中科多源电力融合技术研究所《百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目建设与技术研发报告》；
5、《百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目》结算对审记录；

6、湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）及相关配套文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台EPC总承包项目竣工结算，含建安费、设备费、设计费。

（二）评审程序
1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案； 
2、评审资料审查、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
3、制定踏勘方案，组织各相关单位参与现场踏勘；
4、组织各相关单位对审，形成评审结论，由各方共同签字盖章认可；

5、整理工作底稿、对账记录、踏勘影像资料和评审过程其他资料并归档，出具评审报告。 

四、评审中的主要问题及说明

（一）审减主要原因

1、通透式围墙工程量多计，审减1.3万元；

2、地面停车位原合同为透水砖，实际为100mm厚混凝土，按实际做法重组单价下浮5%计算，审减4.07万元；

3、混凝土路面原合同为400mm厚混凝土，实际道路为200mm厚混凝土面层、200mm厚水稳基层，储能小道为100mm厚混凝土，按实际做法重组单价下浮5%计算，审减24.3万元；
4、总控楼、辅控楼等建筑面积有误，审增0.39万元。

（二）有关事项说明

1、评审以《中国能源建设集团湖南电力设计院有限公司2020年11月15日〈关于常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目建设方案优化调整与原投标方案清单变化的报告〉及批示意见》的清单及单价作为评审依据；
2、本项目合同工期160天，开竣工时间为2020年6月10日至2021年10月21日，实际工期为499天，工期延误根据常德中科多源电力融合技术研究所、常德市德源投资开发有限公司建议奖罚免除的意见处理。
五、对比合同金额增减情况说明

（一）审减说明

对比合同减少约29.28万元，主要是围墙工程量小于清单工程量，停车位做法由透水砖变更为10cm厚混凝土；混凝土路面由40cm厚混凝土变更为20cm厚水稳基层和20cm厚混凝土面层。

六、评审结论

该工程送审金额158949946元，审定金额158657170元（其中：建安工程费用31801244元，设备费用125342179元，设计费1513747元），审减金额292776元，审减率为0.18%。

七、评价与建议

（一）项目评价

1、本项目可研批复24000万元，初设概算批复15895万元，结算未超概算；

2、本项目规划批复用地面积为46569m2，总建筑面积13404m2，实际建筑面积13463.16m2，1515.5元/m2（不含附属配套及设备）；
3、常德经开区百兆瓦级多电源融合技术实验验证平台项目填补了国内大规模储能与微电网实验验证技术手段及工具的空白，对促进新能源发展推广与储能大规模技术与应用，提供重要的支撑技术和积极示范引领作用，特别是对双碳战略下的新型电力系统建设提供了关键技术和实践经验，在多电源融合控制技术和大规模电池储能系统管控技术方面达到国际领先水平。

（二）项目建议
建设单位在实施总承包建设模式时，初步设计要达到一定深度，建筑结构做法明确，主要设备数量、参数完整，业主招标需求尽可能详细明确，并按规定编制概算合理确定控制价。总承包单位应在中标价内深化设计、形成施工图，并满足建设单位的相关使用要求，在施工图设计阶段进一步优化完善设计，以便控制好工程质量、施工进度及工程造价。
常德经济技术开发区财政局投资评审中心
2022年11月18日
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