
德财基〔2022〕审预字第051号

关于盛德路污水提升泵站及管网配套工程

概算的评审报告
常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对盛德路污水提升泵站及管网配套工程概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

盛德路污水提升泵站及管网配套工程由经开区产业发展局《关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—截污治污工程—盛德路污水提升泵站及管网配套工程项目可行性研究报告的批复》(产管项〔2022〕18号)文件批准立项，批准总投资3500万元，其中工程费用2652.75万元，工程建设其他费用661.56万元，预备费185.69万元，项目资金来源政府投资。

本项目位于常德经济技术开发区尚德路以南与规划盛德路与石长铁路线之间。

盛德路污水提升泵站及管网配套工程规划建设用地2752.7㎡，本概算审核范围包括新建污水泵站一座，建筑面积855㎡及土石方工程、道路工程、室外给排水工程、室外电气工程、绿化工程、围墙工程等配套工程。其中：污水泵站含单体建筑、装饰、水电安装工程，结构形式为框架、部分剪力墙；配套污水管道包含dn1000混凝土管123m、dn800混凝土管60m、dn500聚乙烯排水管2035m；村道路面破除及恢复6269㎡;场地平整土方61886m³；尚德路人行道破除及恢复430㎡和路面破除及恢复350㎡及清障1930m、杆线转移1项、新建围墙185m等。

二、评审依据

1、常德市规划建筑设计院有限责任公司出具的初步设计和编制的概算书；

2、常德德金源工程管理有限公司出具的《常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目—截污治污工程—盛德路污水提升泵站及管网配套工程可行性研究报告》；
3、产管项〔2022〕18号立项批复文件；

4、常德经济技术开发区建设管理局报送的《经开区工程项目概算评审送审单》；

5、常德德润产业发展有限公司出具的关于盛德路污水提升泵站及管网配套工程的回复函；
6、湖南省省建设厅湘建价〔2001〕第72号关于颁发《湖南省建筑工程概算定额》的通知；

7、湖南省住房和城乡建设厅湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

8、湖南省建设工程造价管理总站湘建价市〔2020〕46号关于机械费调整及有关问题的通知；

9、常德市财政局《关于调整与规范本级政府投资项目管理有关事项的通知》（常财办发〔2021〕53号）；

10、湖南省住建厅湘建价市〔2022〕146号《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》；

11、常德市财政局常财办发〔2017〕68号《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

12、常建价〔2022〕9号《关于发布常德市二〇二二年第五期建设工程材料预算价格的通知》、常建价〔2022〕6号《关于发布常德市二〇二二年第一期安装工程材料预算价格的通知》、常建价〔2021〕16号《关于发布常德市二〇二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》及市场询价；

13、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

3、 评审范围

盛德路污水提升泵站及管网配套工程概算，含工程费、工程建设其他费用及预备费。
4、 评审程序

按照《常德经开区评审中心项目评审流程图》等文件实施。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

审减主要原因：

一）泵站建筑工程  
1、回填土子目高套，核减4.37万元；

2、环保车外运运距多计，核减0.57万元；
3、散水子目高套，核减0.29万元；

4、瓦屋面子目高套，核减0.41万元；

5、综合脚手架子目高套，核减0.63万元；

6、垂直运输费重复计算，核减3.97万元。
二）泵站装饰工程 
1、泵站装饰工程中深绿色聚氨酯彩色涂料地面价格高计，核减3.25万元。

三）土石方工程  
1、挖掘机挖土方工程量多计，核减2.62万元；

2、环保车外运工程量多计且运距多计，核减71.24万元；

3、土石方工程中黄土回填费用多计，核减1.2万元。

四）道路工程   
1、道路工程中透层油1.5L/㎡子目消耗高计，核减0.21万元；

2、道路工程中播花籽子目高套，核减1.1万元;

3、混凝土路面板底灌浆，设计减少工程量，核减49.32万元；

4、20cm厚水泥混凝土路面及养护，设计更改不计，核减3.8万元；

5、沥青路面灌缝，设计更改不计，核减2.3万元；
五）室外给排水工程   
1、D630*57.2(1.6MPa)PE聚乙烯管材料价格高计，核减28.87万元；

2、围堰工程量多计，核减133.71万元；
3、环保车外运运距多计，核减6.8万元。

六）绿化工程  
1、绿化工程中整理绿化用地不计，核减9.87万元；

2、种植土工程量多计且子目高套，核减64.31万元；

3、绿化其他工程量由于设计变化，核减125.85万元。
七）安装工程  
1、电气设备工程中高压成套配电柜、低压开关柜价格高计，核减50.14万元；

2、室外电气工程中强弱电井、充电桩等价格高计，核减11.06万元。
八）其他   
1、商品沥青混凝土AC-13、天然中粗砂、厂拌水泥稳定碎石等有发布价的材料价格高计，核减54.14万元；

2、工程建设其他费用及预备费多计，核减48.99万元；

3、按规定下浮5%,核减110.66万元。
审增主要原因：   
1、渣土消纳费，暂按8元/m³计取，核增59.2万元；

2、村道，设计增加村道做法，核增96.15万元；

3、水泥混凝土破除，设计增加工程量，核增40.58万元；

4、沟槽回填，设计更改沟槽支承角180°范围至管顶50cm范围回填材质，核增73.74万元；

5、拖管，设计更改尺寸，核增17.22万元；

6、沟槽土方外运，设计增加工程量，核增12.14万元；

7、雨水管，设计增设工程量138m，核增20.34万元；

8、给水管，设计增设工程量214m，核增6.03万元；

9、施工便道，设计增设工程量780㎡，核增25万元；

10、浆砌块石排水沟，设计增设工程量150m，核增9.05万元；

11、尚德路人行道破除及恢复，设计增设工程量430m2，核增11.78万元；

12、尚德路路面破除及恢复，设计增设工程量350m2，核增22.38万元；

13、室内给排水管线、室外给水管、雨水管，设计增加工程量，核增30.7万元。
六、相关事项说明及评价建议

1、本次概算已参照常财办发〔2021〕53号《常德市财政局关于调整与规范市本级政府投资项目管理有关事项的通知》的相关规定下浮5%。
2、本次概算评审结论可做为概算批复依据，如本项目采用总承包建设模式，不能做为施工依据，建设单位应加快施工图的编制和审查，在取得正式施工图预算结果后，方可施工。
3、本项目工程测绘费、检测费、勘察勘探费暂按常财办发〔2017〕68号相关规定的90%计算，结算时应根据实际完成成果按规定计算。

4、常德德润产业发展有限公司出具的关于盛德路污水提升泵站及管网配套工程的回复函中明确该项目增加送审金额约288.5万元，增减内容明细详该回复函的附件，即《盛德路污水提升泵站及管网配套工程增减内容明细》。
七、评审结论
本项目建设单位送审概算金额为27295075元，审定概算金额为23273702元(其中：工程建设费用21024731元、工程建设其他费用1140699元、预备费1108272元)，审减金额为4021373元,审减率14.73%。对比可研批复(不含征地费用、青苗补偿费、报批手续费）减少投资6657898元（其中：工程建设费用5502769元、工程建设其他费用406501元、预备费748628元）。
常德经济技术开发区财政局投资评审中心
2022年10月28日

PAGE  
- 7 -

