
德财基〔2022〕审预字第058号
关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造
项目截污治污工程-新建排水沟渠工程
概算的评审报告
常德德润产业发展有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程概算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况

常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程由经开区产发局《关于常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程可行性研究报告的批复》(产管项〔2022〕61号)文件批准立项，批准项目占地面积31700㎡、总投资970.56万元，项目资金来源政府投资。

本项目位于常德经开区桃林路以北、常德大道以东、东风河以西、左靠山水铭洲小区区域。
主要工作内容为：敷设DN2400钢筋混凝土管209m；砌筑毛石挡土墙174m；浇筑钢筋混凝土检查井（D=2400mm）4座、钢筋混凝土检查井（R=2500mm）1座、钢筋混凝土溢流井（6*10*4.8m）、箱涵连接井1座；清除杂草（杂草70%、乔灌木30%）18795.96m2、满铺草皮8411.32m2；土方开挖、回填等。

二、评审依据

1、常德市建筑设计院有限责任公司出具的施工图和地质详细勘察报告，湖南鼎兴工程咨询有限公司编制的造价咨询报告书；

2、产管项〔2022〕61号立项批复文件；

3、常德德润产业发展有限公司报送的《经开区工程项目预算评审送审单》；

4、湘建价〔2020〕56号关于《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、常建价〔2022〕11号《关于发布常德市二0二二年第六期建设工程材料价格的通知》；

6、常建价〔2021〕16号《关于发布常德市二0二一年园林绿化工程苗木预算价格的通知》及市场询价；

7、国家现行标准规范及强制性标准；

8、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
3、 评审范围及程序

（一）评审范围
常德经开区供排水系统提质、扩容、改造项目截污治污工程-新建排水沟渠工程概算，含工程费、预备费及前期费。

（二）评审程序
1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2、现场踏勘、测量，留取影像资料；
3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4、参与对账，形成评审意见，由其各方签字确认；
5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。
四、评审中的主要问题与说明
1、沟槽土方开挖子目高套，核减54.19万元；

2、砖渣价格偏高，核减0.21万元；

3、清除杂草子目高套，核减5.53万元；

4、前期费用因取费基数调整，核减11.87万元；

5、预备费因取费基数调整，核减3.59万元；

6、按相关规定下浮5%，核减30.40万元。

五、评审结论
本项目建设单位送审金额为7532777元，审定金额为6501225元（其中：工程费5711728元、工程建设其他费479915元、预备费309582元），审减金额为1031552元,审减率13.69%。

六、相关事项说明及建议

1、本次概算评审结论可做为概算批复依据。本次概算已参照常财办发〔2021〕53号《常德市财政局关于调整与规范市本级政府投资项目管理有关事项的通知》的相关规定下浮5%。
2、本工程如采用总承包建设模式，本次概算评审结论不能做为施工依据。建设单位应组织加快施工图的编制和审查并做好项目资金管控，施工图预算不得超过中标价，在取得正式施工图预算结果后，方可施工。
3、土方运距按就近取、弃原则，本工程按8km考虑，提供相应依据结算。

4、工程测绘费、检测费、勘察勘探费等前期费暂按常财办发〔2017〕68号和德财函〔2018〕2号文计算，结算时应根据实际完成按规定计算。
常德经济技术开发区财政局投资评审中心
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