
德财基〔2022〕审预字第060号

关于常德城市云数据中心项目厂房改造工程                      预算的评审报告

常德经济技术开发区建设管理局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》，我中心组织评审小组对你单位报送来的常德城市云数据中心项目厂房改造工程预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
常德城市云数据中心项目厂房改造工程由经开区产发局《常德城市云大数据中心项目项目备案证明》文件批准备案，中共常德经济技术开发区工作委员会《工委会议纪要〔二〇二〇年第二十二号〕》同意实施。本项目仅涉及租用的智能电子产业园二期1#楼的改造工程，资金来源为政府投资。

本项目位于德山南路与青山路交汇处智能电子产业园二期1#楼标准化厂房1-5层。

改造面积7931平方米，仅涉及内部使用功能和原有消防工程拆除。主要内容包括一层新增消防值班室、消防控制室、园区高低压配电房、柴油油箱间、柴油发电机房、变配电室、电池室、新排风室、自动气体灭火系统钢瓶间、备品备件室、弱电间、冷媒井、强电间等；二层新增配电间、风机房、冷媒井、弱电间、运营中心、无人员值守机房、接入机房、强电间等；三至五层新增弱电间、冷媒井、强电间等。涉及新增墙体、新增构造柱、新增圈梁、新增设备基础、楼板加固、开凿管道井、新增墙面抹灰及油漆、新增门窗、拆除原有一、二层消防水喷淋系统等工作内容。

二、评审依据

1、常德市建筑设计院有限责任公司出具的施工图，湖南鼎兴工程咨询有限公司编制《常德城市云数据中心项目厂房改造工程造价咨询报告书》；

2、中共常德经济技术开发区工作委员会工委会议纪要〔二〇二〇年第二十二号〕立项批复文件；

3、常德经济技术开发区建设管理局报送的《经开区工程项目预算评审送审单》
4、湘建价〔2020〕56号湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》； 

5、常建价〔2022〕9号常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0二二年第五期建设工程材料价格的通知》；

6、常建价〔2022〕6号常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0二二年第一期安装工程材料价格的通知》；

7、部分材料价格市场询价；

8、影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围
常德城市云数据中心项目厂房改造工程预算，含工程费、不可预见费及前期费。
（二）评审程序

1、成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2、组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3、审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4、组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5、整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题及说明

（一）审减主要原因：
1、取消新增隔墙基础，核减约25.14万元；

2、拆除的混凝土渣转运及外运工程量多计，核减约1.5万元；
3、200厚页岩烧结多孔砖工程量多计，核减约0.98万元；
4、混凝土构件及模板工程量多计，核减约0.73万元；
5、钢筋工程量多计，核减约1.8万元；
6、屋面卷材防水工程量多计，核减约0.47万元；
7、综合脚手架工程量多计，核减约0.82万元；
8、垂直运输费相应核减，核减约1.44万元；
9、屋面找平层工程量多计，核减约0.18万元；

10、外墙面抹灰工程量多计，核减约0.84万元；
11、砌块墙钢丝网加固工程量多计，核减约13.2万元；
12、铝合金百叶窗工程量多计且单价偏高，核减约1.48万元；
13、钢质甲级防火门材料单价偏高，核减约1.87万元；

14、外脚手架按改架工计算，核减约0.3万元；

15、费率及其他零星核减约7.39万元；

16、工程设计费相应核减，核减约1.02万元；

17、建设工程监理费相应核减，核减约0.93万元；
18、造价咨询费相应核减，核减约0.29万元；
19、检测费相应核减，核减约0.2万元；
20、建设单位管理费相应核减，核减约0.57万元；
21、不可预见费相应核减，核减约1.71万元。
（二）审增主要原因：
1、发电机组设备基础未计，核增约0.88万元；

2、混凝土浇筑增加费未计，核增约0.34万元。
五、评审结论

本项目建设单位送审金额为3778903元，审定金额为3159836元（其中工程费2913745元，前期费158679元、不可预见费87412元），审减金额为619067元，审减率16.38%。

6、 相关事项说明及建议

1、对基础部分进行了设计优化，取消了新增隔墙基础，项目实施时应按按优化的设计完善手续和实施。
2、建设单位应做好本项目资金管控，变更增加投资额的应按照德管办发[2020]5号履行变更程序后实施。
常德经济技术开发区财政局投资评审中心
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