

# 原顺隆制革有限公司污染地块风险管控项目 综合验收专家审查意见

2023年3月8日,常德经济技术开发区国土资源储备中心根据《湖南省土壤污染防治项目管理规程》在常德经开区管委会二楼会议室组织召开了原顺隆制革有限公司污染地块风险管控项目综合验收会议。参加会议的有常德市生态环境局、常德市财政局、常德市生态环境局经开区分局、常德经开区财政局、设计施工单位湖南润万环保科技有限公司、工程监理单位湖南长和工程项目管理有限公司、效果评估单位景倡源检测(湖南)有限公司的等和3位行业专家。会前,与会人员踏勘了项目现场,会上,常德经济技术开发区国土资源储备中心介绍了项目基本情况和实施过程,相关单位介绍了各自的工作总结情况,与会人员就项目综合验收发表了各自的意见和建议,经充分讨论,形成了如下验收意见:

## 一、项目概况

项目于2022年6月20日开始施工,2022年10月11日工程竣工验收,2023年1月完成工程费结算评审工作,2023年2月完成效果评估备案。实际完成内容包括:厂区地面破除及建筑物拆除产生的 $3537.8\text{m}^3$ 建筑垃圾外运至鼎城区草坪镇龙腾新型建材厂作为制砖材料资源化利用,厂区内遗留 $15.86\text{t}$ 危险废物全部运送至湖南金业环保科技有限公司处置,厂区内遗留废水及施工产生废水 $4533.5\text{m}^3$ 采用化学沉淀法处理后达标排放,厂区内 $16446.20\text{m}^3$ 污染土壤采用还原稳定化

处理达标后回填并对厂区内开挖场地进行洁净土回填及绿化。

## 二、综合验收意见

本项目按照原实施方案和变更方案的要求完成了相关建设内容，达到了预期管控目标和修复目标，项目资金使用符合相关规定，档案管理资料齐全，验收组一致同意项目通过综合验收。

## 三、后期管理建议

落实后期环境监管资金，完善标识标牌。

专家组：胡起来      宋畅      李鸿柯

胡起来      宋畅      李鸿柯

2023年3月8日