
德财基〔2025〕审结字022号

关于2024年常德经开区农村公路切块养护工程

结算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的2024年常德经开区农村公路切块养护工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区开发建设局建设，娄底市城交设计有限公司设计，湖南天慧项目咨询管理有限公司实施监理，通过政府采购选取湖南桃花源建设有限公司实施。工程于2024年8月开工建设，2025年1月完成竣工验收。

本工程建设地点为常德经济技术开发区。工程主要内容包括七条农村公路切块养护工程，共10.827千米。分别为Y014线（K0+000-K0+412）长0.412千米、Y194线（K0+000-K1+1492）长1.149千米、C181线（K0+000-K0+705）长0.705千米、Y614线（K0+000-K0+970）长1.97千米、C875线（K2+208-K3+987）长1.779千米、Y635线（K0+000-K3+845）长3.845千米、CE05线（K0+000-K0+967）长0.967千米的挖除旧路面，水泥混凝土路面常规病害处治、加铺沥青混凝土面层，新增检查井等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《2024年常德经开区农村公路切块养护工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图等资料；

2.工程施工合同；

3.工程招投标文件；

4.工程施工图、竣工图及设计变更单；

5.《公路养护工程工程量清单计量规则》(DB43/T997-2015), 《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》（2022年版）；

6.《关于明确公路养护工程预算人工工日单价的通知》（湘交造定字〔2022〕9号）；
7、《关于发布2024年3月、第一季度湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数的通知》（湘交造定字〔2024〕31号）；
8.《关于印发〈湖南省交通建设工程材料价格信息管理“营改增”调整方案〉的通知》（湘交造定字〔2016〕95号）；
9.《关于公布常德市二〇二四年第四期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕5号）；

10.现场踏勘结果；
11.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

2024年常德经开区农村公路切块养护工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.本工程未提供保险发票，核减2800元；

2.养护记录及档案资料费无相关佐证资料，核减1600元；

3.警示灯清单项影像资料为预警路锥，核减10011元；

4.挖除、铣刨旧路面工程量多计，核减2075元；

5.20cm厚C30水泥混凝土面层工程量多计，核减5600元；

6.18cm厚C30水泥混凝土面层工程量多计，核减223元；

7.22cm厚C30水泥混凝土面层工程量多计，核减7229元；

8.裂缝维修工程量多计，核减103元；

9.新增φ800检查井单价偏高，核减1474元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为71.7万元，审定金额68.46万元，相比合同造价减少3.24万元，主要原因为水泥混凝土面层、裂缝维修工程量减少和交通维护费中的警示灯实际为预警路锥。

六、评审结论
本工程送审金额为716723元，审定金额为684557元（工程费用），审减金额为32166元，审减率4.49%。（详见附表）

其中：初审审定金额685975元，复审审定金额684557元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南创迪工程管理咨询有限公司
初审人员：范才杰             初审负责人：罗国文
内审人员：陆蓉                

项目负责人：周文敏

2025年6月24日

附件：2024年常德经开区农村公路切块养护工程结算评审汇总表
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	2024年常德经开区农村公路切块养护工程                                                           结算评审汇总表

	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工程费
	716722.76 
	685975.20 
	684556.94 
	32165.82 
	

	1
	2024年常德经开区农村公路切块养护工程
	716722.76 
	685975.20 
	684556.94 
	32165.82 
	

	合    计
	716723 
	685975
	684557 
	32166 
	4.49%
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