
德财基〔2025〕审预字011号

关于经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目
预算的评审报告
常德市自然资源和规划局经开区分局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目由经开区产发局《关于经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2025〕3号）文件批准立项，总投资305.47万元，项目资金来源为中央与省级财政资金。

本项目位于常德市经开区石门桥镇元普庵、九龙庵、赵家桥三个村。项目涉及耕地恢复总面积8.5854公顷，人工伐树135棵，坑塘抽排水12998.35m³， 机械清表66862.03㎡，机械平整66862.03㎡，挖填土方7902.8m³，地力培肥8.5854公顷，人工细部平整8.5854公顷，田埂修筑 1243.55m³，新建机耕道300m，新建农沟6条，长1079m，配套过路涵管 24.0m，田间分水管15.0m，沟渠清淤四条，长2765m，沟渠加固一条，长1145m。

二、评审依据
1.建设单位报送的《经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.常德经济技术开发区产业发展局《关于经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目可行性研究报告的批复》（产管项〔2025〕3号）；
3.湖南省财政厅《关于印发<湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）>的通知》（湘财建价〔2014〕22号）；

4.湖南省财政厅《关于印发<湖南省地勘项目预算标准（暂行）>的通知》（湘财建价〔2011〕2号）；
5.湖南省自然资源厅办公室《关于印发<湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见（暂行）>的通知》（湘自资办发〔2022〕28号）；

6.湖南省自然资源厅局《关于印发<湖南长江经济带重点生态区洞庭湖区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程验收细则通知>的通知》（湘自资发〔2024〕45号）；
7.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目预算，含工程费、前期其他费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.耕作层剥离及回填工程量多计，审减1.19万元；
2.耕地土方回填及压实消耗量子目调整，审减9.59万元；
3.地力培肥、翻耕、细部平整与土地翻耕工作内容重复计算，审减3.6万元；

4.沟渠清淤及外运消耗量子目调整，审减14.06万元；

5.生态砖主材价格调整，审减2.15万元；

6.生态砖二次转运工程量多计，审减0.58万元；

7.墙后土方回填、压实，审减2.16万元；

8.取费及材料价格调整，审减6.04万元；

9.其他费用及不可预见费调整，审减12.69万元。

五、评审结论
本项目建设单位送审金额为3053900元，审定金额为2533286元（其中：工程费2029633元、工程建设其他费462098元、不可预见费41555元），审减金额为520614元，审减率17.05%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目招标上限值的依据。

2.本项目土方及淤泥按本项目内调配考虑。
3.本项目相关前期费用暂按《湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见（暂行）》(湘自资办发〔2022〕28号)、《湖南省地勘项目预算标准2011》（湘财建价〔2011〕2号），结合《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件第一点计取，结算据实办理。
4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司
初审人员：帅泽福               初审负责人：徐祥宏
内审人员：杨洋                 技术负责人：高绍娟
项目负责人：周文敏
2025年4月8日

附件：经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目预算评审汇总表

附件
	经开区石门桥镇农用地整理与沟渠疏浚项目

预算评审汇总表

金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	2423300.00
	2029633.46
	393666.54
	

	二
	前期其他费
	580700.00
	462097.44
	118602.56
	　

	1
	工程勘查费
	73200.00
	48112.73
	25087.27
	暂按湘财建[2011]2号文计算

	2
	监测费
	30000.00
	30000.00
	0.00
	

	3
	实施方案编制费
	54200.00
	45266.70
	8933.30
	暂按湘自资办发[2022]28号文计算

	4
	工程设计及预算编制费
	103400.00
	79750.13
	23649.87
	

	5
	工程招标代理费
	20000.00
	15486.69
	4513.31
	

	6
	工程监理费
	85600.00
	68166.75
	17433.25
	

	7
	工程验收费
	49900.00
	37399.43
	12500.57
	

	8
	耕种补助费
	64400.00
	57915.00
	6485.00
	

	9
	成效评估费
	100000.00
	80000.00
	20000.00
	暂估

	三
	不可预见费
	49900.00
	41554.92
	8345.08
	2%

	　
	合  计
	3053900
	2533286
	520614
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