
德财基〔2025〕审预字003号

关于常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程

预算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程（以下简称“本工程”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、工程概况
本工程由2024年5月14日第7次工委会议纪要《关于2024年度经开区城建项目计划》批准启动，本次预算内容为批准项目中的常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程，预计共需资金约300万元。

本工程位于常德经开区德山大道与中车路交汇处。本单体总设计规模为0.75x104m3 /d，土建规模为0.75x104m3 /d，设备规模为0.5x104m3/d，主要包括一体化智慧泵房（不锈钢泵房6000*4000*3000mm 1套；稳流罐DN600 1200*2500mm 1套；水泵Q=120m3/d,H=25m，P=18.5kw 3台，两用一备；控制柜 1台；空调2P 1台；含泵房内管道、阀门等；智能安防门禁、烟感、智能监控、智能温控等系统）；人行道拆除及恢复、苗木移植、清杂；泵房基础土方开挖换填及相应配电等。
二、评审依据
1.建设单位报送的《常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；

2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省建设工程计价依据动态调整汇编<2022年度第一期>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期及修订版）的通知；

6.常建价[2024]16号《关于发布常德市二0二四年第十一期建设工程材料价格预算价格的通知》；

7.常建价[2024]8号《关于发布常德市二0二四年第一期安装工程材料价格预算价格的通知》；
8.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序
（一）评审范围

常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程预算，含工程费、前期费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.一体化智慧泵房 6000*4000*3000mm单价偏高，核减59万元；

2.80KVA箱式变压器（高供低计）单价偏高，核减0.38万元；

3.箱变基础单价偏高，核减0.35万元；

4.电力电缆T接头 3*70无设计不计，核减0.18万元；

5.其它零星项目及取费基数调整，核减0.89万元；

6.前期费取费基数调整，核减5.82万元；

7.不可预见费按工程费3%计取，核减4.98万元。

五、评审结论
本工程建设单位送审金额为1764446元，审定金额为1048403元（其中：工程费971477元、前期费47782元、不可预见费29144元），审减金额为716043元，审减率40.58%。（详见附件）

根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过20%及以上，应扣减建设单位管理费3739元、造价咨询费1649元，以上费用已在审定金额中扣除。
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程招标上限值的依据。

2.本工程弃土场根据建设单位意见暂定八斗湾弃土场，弃土运距3km，结算时应提供过程性资料以及相关签证资料。

3.暂估价、暂列金额情况说明：

（1）砌筑电缆井（三页井）因无详细大样图设计、无设计图集，按3500元/座暂估;

（2）人行道拆除及恢复、苗木移植、清杂等按30000暂列；
（3）渣土处置费按12元/m3暂估。
4.本工程相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理。

5.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施。

6.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。

七、评审人员
评审机构：湖南明诚项目管理有限公司

初审人员：王梓帆               初审负责人：李志红
复审人员：张敏                 技术负责人：高绍娟     
项目负责人：周文敏
                                2025年1月9日
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常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程预算评审汇总表

附件：
	常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程

预算评审汇总表

	                                                                   金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	一
	工程费
	1579490 
	971477 
	608013 
	

	1
	常德经开区南区日产5000吨加压泵站工程
	1471960 
	874207 
	597753 
	

	2
	10KV配电工程
	107530 
	97270 
	10260 
	

	二
	前期费
	105982 
	47782 
	58200 
	

	1
	建设单位管理费
	15795 
	5976 
	9819 
	扣减38.39%

	2
	造价咨询费
	6966 
	2635 
	4331 
	扣减38.39%

	3
	工程设计费
	31984 
	19672 
	12312 
	常财办发[2017]68号，德财函[2018]2号

	4
	监理费
	25801 
	15869 
	9932 
	

	5
	检测费
	5686 
	3497 
	2189 
	

	6
	政府采购服务费
	11921 
	8743 
	3178 
	常财办发[2024]7号，德财函[2018]2号

	7
	渣土处置费
	4872 
	0 
	4872 
	计入工程费

	8
	可研报告编制费
	1109
	0
	1109
	无成果文件，不计取

	9
	测绘收费
	1848
	0
	1848
	无成果文件，不计取

	三
	不可预见费
	78974 
	29144 
	49830 
	按工程费3%

	四
	合 计
	1764446 
	1048403 
	716043 
	审减率40.58%
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