
德财基〔2025〕审预字008号

关于常德市枉水桥河口节制闸新建工程补征项目征地拆迁补偿费预算的评审报告
常德经济技术开发区征拆征收工作指挥部办公室：

根据财政部财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对常德市枉水桥河口节制闸新建工程补征项目征地拆迁补偿费预算（以下简称“本项目”）进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况

本项目经区管委会对常德市鼎城区水利局《关于常德市枉水河口节制闸项目请求补充征收土地的报告》的批复批准，拟征收德山街道莲花池社区集体土地17.85亩，其中莲花池九组及十组林地0.43亩、莲花池十一组林地17.42亩；征地范围内无房屋拆迁。项目资金来源为政府投资。
二、评审依据

1.区征拆征收工作指挥部办公室报送的《常德市枉水桥河口节制闸新建工程补征项目征地拆迁补偿费预算》，包括预算方案、送审单及项目资料；
2. 常德市鼎城区水利局《关于常德市枉水河口节制闸项目请求补充征收土地的报告》；

3.区管理委员会办公室《关于印发〈常德经开区征拆征收工作管理办法（暂行）〉的通知》（常经开区管办发〔2023〕4号）；
4.区管理委员会《关于印发〈常德经济技术开发区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则〉的通知》（常经开管发〔2023〕4号）；
5.区管理委员会《关于加强常德经开区征地拆迁及安置（回购）房销售的补充措施》；

6.区征拆征收工作指挥部办公室《关于执行〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉有关操作细则》；

7.市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；
8.市人民政府《关于调整常德市征地补偿标准的通知》（常政发〔2024〕3号）；
9.市自然资源和规划局经开区分局《节制闸二次补征确权分类面积表》；
10.其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

评审范围及程序

（一）评审范围

本项目的征地补偿费、工作经费和不可预计费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘，测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

评审中的主要问题与说明
经审核审定金额与报审金额一致，无审减。

五、评审结论
本项目建设单位预算送审金额为1269207元，预算审定金额为1269207元（其中征地补偿费1153825元、工作经费57691元、不可预计费57691元），审减金额为0元，审减率0%。
建设单位对所提交的预算项目资料真实性、完整性负责。本评审结论是以建设单位提供的项目资料为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
六、相关事项说明及建议

1.被征地农民社会保障资金按被征土地地类补偿费总额的10%进行统筹，金额为115383元；
2.区征拆征收工作指挥部办公室和项目业主应切实加强沟通与衔接，对项目范围内的房屋及地上附着物进行全面的调查、核实，杜绝重复报审、补偿；
3.该预算金额只能作为该项目征地拆迁补偿控制性依据，实施时务必按最新政策标准执行。

七、评审人员

初审机构：湖南清华工程管理有限公司

初审人员：彭建、郑志铭    初审负责人：彭建

内审人员：元惠敏
项目负责人：梅智凯
2025年3月17日

附件：
常德市枉水桥河口节制闸新建工程补征项目征地拆迁补偿费预算评审汇总表

附表：

	常德市枉水桥河口节制闸新建工程补征项目征地拆迁补偿费预算评审汇总表 

	金额单位:元

	序号
	项目名称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	一
	征地补偿费
	1153825
	1153825
	0 
	　

	1 
	地类补偿费
	1016558
	1016558
	0 
	　

	2 
	附属设施包干补偿费
	26775
	26775
	0 
	　

	3 
	集体经济组织设施包干补偿费
	26775
	26775
	0 
	　

	4 
	迁坟补偿费
	53550
	53550
	0 
	　

	5 
	水费排渍费
	19457
	19457
	0 
	　

	6 
	征地误工费
	10710
	10710
	0 
	　

	二
	工作经费
	57691
	57691
	0 
	5%

	三
	不可预计费
	57691
	57691
	0 
	5%

	合 计
	1269207
	1269207
	0 
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