
德财基〔2025〕审结字020号

关于二岗桥村6组幸福桥梁整修工程

结算的评审报告
常德经济技术开发区石门桥镇人民政府：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的二岗桥村6组幸福桥梁整修工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区石门桥镇人民政府建设，湖南省常德市鼎城区宏昀建筑工程有限公司实施。工程于2024年10月开工建设，2024年11月完成竣工验收。

本工程建设地点为石门桥镇二岗桥村6组。工程主要内容包括：拆除原有桥梁，新建钢筋混凝土桥梁，桥梁全长25.3m，桥宽4m，下部结构采用方柱式桥台，上部结构水泥混凝土桥面铺装，桥面两侧修建0.5m高、0.2m宽防撞墙等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《二岗桥村6组幸福桥梁整修工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图等资料；

2.工程施工合同；

3.工程招投标文件；

4.工程施工图、竣工图及设计变更单；

5.中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招投标文件2018 版》；

6.中华人民共和国交通运输部《关于发布的中华人民共和国行业推荐性标准(JTG-3820-2018)<公路工程预算定额>》;

7.《关于印发〈公路工程营业税改增值税计价依据调整方案〉的通知》（湘交通厅办〔2016〕44号）；

8.湖南省交通运输厅《关于发布<公路工程建设项目投资估算编制办法>、<公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》（湘交基建〔2019〕74号文）；

9.湖南省交通运输厅交通建设造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

10.《关于印发〈湖南省交通建设工程材料价格信息管理“营改增”调整方案〉的通知》（湘交造定字〔2016〕95号）；
11.关于发布《2024年11月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数》的通知及常德市造价站同时期材料发布价格及市场价；

12.现场踏勘结果；
13.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

二岗桥村6组幸福桥梁整修工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.围堰抽水根据定额计取，核减1.81万元；
2.拆除路灯、移栽树木，根据定额计取，核减0.8万元；

3.现浇混凝土台身、墩身送审工程量多计，核减2.45万元；

4.现浇混凝土墩、台帽送审工程量多计，核减0.79万元；

5.砖砌桥台挡墙及回填单价调整，核减0.95万元；

6.水泥混凝土桥面铺装送审工程量多计，核减1.39万元；

7.不锈钢护栏送审单价过高，核减1.02万元；

8.根据相关文件下浮5%，核减0.8万元；

9.取费等其他原因核减0.02万元。
五、评审结论
本工程送审金额为251939元，审定金额为151589元（工程费用），审减金额为100350元，审减率39.83%。（详见附表）

其中：初审审定金额152644元，复审审定金额151589元。（详见附件）
根据《关于明确区本级政府性工程建设项目投资评审工作有关事项的通知》（德财发〔2020〕5号），本工程审减率超过15%以上，应扣减施工单位评审费用2702元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
六、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员

初审机构：湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：龙娟             初审负责人：吴明忠
内审人员：陆蓉                

项目负责人：周文敏

2025年6月18日

附件：二岗桥村6组幸福桥梁整修工程结算评审汇总表
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	二岗桥村6组幸福桥梁整修工程                                                           结算评审汇总表

	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	一
	工程费
	251939
	152644.1
	151588.65
	100350.35
	

	1
	二岗桥村6组幸福桥梁整修工程
	251939
	152644.1
	151588.65
	100350.35
	

	合    计
	251939 
	152644 
	151589 
	100350 
	39.83%


注：根据德财发〔2020〕5号文相关规定，本工程审减率超过15%及以上，应扣减施工单位评审费用2702元，此费用未在审定金额中扣除，请建设单位落实。
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