
德财基〔2025〕审结字028号

关于常德经开区沅江风光带西延线绿地改造

工程结算的评审报告
常德市德山公共绿化管理处：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区沅江风光带西延线绿地改造工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德市德山公共绿化管理处建设，通过电子卖场选取湖南紫欣市政工程有限公司实施。项目资金来源是政府投资。工程于2024年10月开工建设，2024年12月完成竣工验收。
本工程建设地点为常德经开区沅江风光带西延线。工程主要内容包括：整理绿化用地4944.77m2、回填种植土1466.12m3、铺种马尼拉草皮5191m2、栽植紫薇60株、新建C20水泥混凝土道路149.5m2、新建50mm厚芝麻灰烧面汀步23.22m2、埋设DN300波纹管排水管297.4m、钢管警示柱90个、新增雨水口21座、流泥井3座等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区沅江风光带西延线绿地改造工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图等资料；

2.工程施工合同；

3.工程招投标文件；

4.工程施工图、竣工图及设计变更单；

5.《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》湘建价〔2020〕56号；

6.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

7.《关于发布二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2024〕15号）；
8.施工期间常德市造价站同时期材料发布价格及市场价；
9.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区沅江风光带西延线绿地改造工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.整理绿化用地工程量多计，核减0.03万元；

2.种植土回填扣除购土费用计运输费，核减2.06万元；

3.铺种马尼拉草皮工程量多计，核减0.15万元；

4.余方弃置无相应的佐证材料，核减0.21万元；

5.DN300波纹管回填砂工程量多计，核减1.3万元；
6.钢管警示柱重复计算，核减0.53万元；

7.雨水口、流泥井工程量多计，核减0.65万元；
8.材料价格调整，扣减安全责任险、环境保护税，核减0.74万元。
五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为40.57万元，审定金额34.89万元，相比合同造价减少5.68万元，本工程主要因工程量减少而审减。
六、评审结论
本工程送审金额为405667元，审定金额为348870元（工程费用），审减金额为56797元，审减率14%。（详见附表）

其中：初审审定金额383396元，复审审定金额348870元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作；

2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南兴诚工程咨询有限公司
初审人员：刘晓静            初审负责人：石建平
复审人员：陆蓉                

项目负责人：梅智凯
2025年7月7日

附件：常德经开区沅江风光带西延线绿地改造工程结算评审汇总表

附件

常德经开区沅江风光带西延线绿地改造工程

结算评审汇总表
 金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	456980.07
	431891.83
	392998.83
	63981.24
	

	1
	合同价
	396420.07
	394055.74
	394055.74
	2364.33
	

	2
	合同内增减
	-71847.02
	-76979.9
	-159398.41
	87551.39
	

	3
	合同外
	132407.02
	114815.99
	158341.5
	-25934.48
	

	二
	下浮11.23%
	-51312.59
	-48495.52
	-44128.37
	-7184.22
	

	合    计
	405667
	383396
	348870
	56797
	14%
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