
德财基〔2025〕审结字043号

关于湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程

结算的评审报告
常德经济技术开发区项目推进中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区项目推进中心建设，湖南申龙电力勘测设计有限公司设计，通过政府采购选取常德天马电力建设有限公司中标实施。中标金额为93.57万元。工程于2025年2月开工建设，2025年3月完成竣工验收。

本工程位于湖南升容科技有限公司厂房内，主要工作内容为：新建4回路环网柜1台、SCB13-2500kVA变压器1台、高压柜4台、GGD低压柜7台、直流馈电屏1台，敷设ZR-YJV22-8.7/ 15kV-3*240高压电缆111米、ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120高压电缆24米、砌筑户外环网柜基础、电缆三页井等。
二、评审依据

1.建设单位报送的《湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程》结算资料，包括结算书、竣工图、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省建设工程造价管理总站《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）》（湘建价〔2022〕146号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.电力电缆YJV22-8.7/15kV3*240工程量多计，审减0.45万元；

2.电力电缆YJV22-8.7/15kV3*120工程量多计，审减1.08万元；

3.电力电缆YJV22-8.7/15kV3*240(拆除)、3*70+2*35(拆除)工程量多计，审减0.09万元；

4.电缆桥架400*150、100*100工程量多计，审减0.07万元；

5.电缆三页井1200*1500*1400工程量多计，审减0.26万元。

6.户外环网柜基础尺寸与现场不一致计入合同外，审减0.15万元；

7.安全责任险、环境保护税未提供票据，审减0.51万元；

8.其他取费及调整，审减0.65万元。
五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为93.57万元，审定金额90.17万元，相比合同造价减少3.4万元，主要情况如下：

1.电力电缆、桥架、三页井等工程量减少，减少2.1万元；

2.安全责任险、环境保护税未提供票据及其他调整，减少1.3万元；
六、评审结论
本工程送审金额为934289元，审定金额为901651元（工程费用），审减金额为32638元，审减率3.49%。（详见附表）

其中：初审审定金额904372元，复审审定金额901651元。（详见附件）
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：诸婉婷、吴明忠      初审负责人：吴海英
内审人员：张敏                技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年7月31日

附件：湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程结算评审汇总表

附件
	湖南升容科技有限公司10/0.4kV配电工程

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	934288.92
	904371.79 
	901650.77 
	32638.15 
	

	1
	合同内
	934288.92
	898663.82
	896046.49
	32638.15 
 
	

	2
	合同外
	
	5707.97 
	5604.28 
	
	下浮3%

	　
	合  计
	934289
	904372 
	901651 
	32638 
	审减率3.49%
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