
德财基〔2025〕审结字040号

关于临沅水片区棚户区改造项目五期

（德政园小区改扩翻）前期费用结算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）前期费用（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由经开区产发局《产管项〔2023〕21号》文件批准立项，总投资约1800万元。本次评审内容为批准项目其他费用中的前期费用。

本工程由常德经济技术开发区开发建设局建设，常德市建筑设计院有限公司设计，中鸿亿博集团有限公司全程实施工程监理，常德市德山土地测绘有限公司测绘，湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司负责前期管网检测与测绘，工程完结后排水管网检测由康为市政建设工程有限公司负责，施工阶段材料检测费由湖南赛科检验有限公司承担，预算编制由湖南国方咨询有限公司完成。工程于2023年11月开工建设，2024年1月完成竣工验收。
2025年1月10日出具《临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程费用结算的评审报告》（德财基〔2025〕审结字003号）。
二、评审依据

1.建设单位报送的《临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）前期费用》结算资料，包括结算书、预算审核报告、政府采购合同协议书及相应成果文件等资料；

2.经开区财政局《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行 PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）；

3.市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第四期）；
4.常德经济技术开发区建设管理局《关于新建市政道路实施市政排水管网CCTV 检测的函》；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）工程结算前期费用。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.设计费按结算工程费基数计算，审减金额0.48万元；
2.监理费按结算工程费基数计算，审减金额0.44万元；

3.测绘费按地籍测绘实际成果计算，审减金额0.12万元；
4.前期及施工阶段排水管检测费多计，审减金额0.15万元；

5.工程完结后期排水管网检测费工程量多计，本工程计算相关新建管网检测费，审减金额2.82万元；

6.建设单位管理费列支施工阶段材料检测费多计，审减金额0.33万元；
7.造价咨询费按预算审定金额计算。
五、评审结论
本项目送审金额为190717元，审定金额为142015元，审减金额为48702元，审减率25.54%。（详见附表）

本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
六、评审人员

内审人员：元惠敏              技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年7月29日

附件：临沅水片区棚户区改造项目五期（德政园小区改扩翻）前期费用结算评审汇总表

附件：
	临沅水片区棚户区改造项目五期
（德政园小区改扩翻）前期费用评审汇总表

	                                           金额单位：元

	序号
	费用名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	一
	前期费用
	190717 
	142015 
	48702 
	

	1
	设计费
	49160.00 
	44323.90 
	4836.10 
	

	2
	监理费
	40596.00 
	36169.94 
	4426.06 
	

	3
	造价咨询费
	10960.00 
	10960.00 
	0.00 
	

	4
	测绘费
	2908.00 
	1746.40 
	1161.60 
	

	5
	前期排水管网检测费
（含管道测绘）
	30885.00 
	29832.45 
	1052.55 
	

	6
	CCTV检测费
	31356.00 
	3182.42 
	28173.58 
	

	7
	工程检测费
	24852.00 
	5659.88 
	9052.13 
	

	8
	渣土处置费
	
	10140.00 
	
	

	
	合  计
	190717 
	142015 
	48702 
	




