
德财基〔2025〕审结字047号

关于原茅湾砖厂及周边环境治理工程

结算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的原茅湾砖厂及周边环境治理工程（以下简称“本工程”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、工程概况
本工程由常德经济技术开发区国土资源储备中心建设，常德市城镇建筑规划设计有限公司设计，中鸿亿博集团有限公司实施监理，通过政府采购选取湖南嘉洋建设工程有限公司中标实施。中标金额为138.8万元。工程于2024年12月开工建设，2025年4月完成竣工验收。
本工程位于常德经开区茅湾砖厂及周边。主要工作内容为场地除杂整治和围墙修建两部分。场地面积约500亩，除杂主要集中在房屋现有区域。隔离设施考虑采用简单的实体围墙和隔离栏，保护治理成果并用以区分与鼎城区的用地范围。清除表土及外运10988.34m3，撒播紫云英草籽77242m2，砖砌围墙675m，隔离金属网栏4131m。
二、评审依据

1.建设单位报送的《原茅湾砖厂及周边环境治理工程》结算资料，包括结算书、竣工图、政府采购合同、招投标文件、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；
4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场价格；
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序

（一）评审范围

原茅湾砖厂及周边环境治理工程结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.砖砌围墙基础砼垫层、里脚手架、网格围墙砼基础、清除表土及外运、沟槽土方等工程量多计，审减3.43万元；

2.外购黄土回填单价高报，审减0.73万元；

3.签证部分人工费按文件调整，审减0.29万元；
4.合同外重新组价及签证部分下浮3%，审减0.97万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为138.8万元，审定金额137.43万元，相比合同造价减少1.37万元，主要情况如下：

1.原有房屋拆迁及绿化恢复取消，减少20.02万元；
2.除杂、荒地恢复、原有围墙拆除、排水工程、砖砌围墙及网格围墙等合同内容按实计量，增加0.83万元；
3.砖砌围墙基础垫层变更，增加1.9万元；
4.增加征拆区域除杂、围墙外立面装饰、建筑垃圾堆填区回填黄土、铁质厂牌拆除、临时围挡安拆等内容，增加13.94万元；
5.砌筑围墙脚手架、透视围墙基础模板、沟槽回填及余土外运清单漏项，增加1.98万元。
六、评审结论
本工程送审金额为1428498元，审定金额为1374315元，审减金额为54183元，审减率3.79%。（详见附件）

其中：初审审定金额1400896元，复审审定金额1374315元。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.本工程合同约定施工时间为30日历天，实际施工时间远大于合同约定，建设单位应严格把控项目进度，加强施工管理，避免类似情况再次发生，确保项目按时交付。同时，建议完善合同条款，明确违约责任，以保障双方权益。
2.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作。

3.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南明诚项目管理有限公司

初审人员：黄振奇              初审负责人：童丽

复审人员：杨洋                技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年9月3日

附件：原茅湾砖厂及周边环境治理工程结算评审汇总表

附件
	原茅湾砖厂及周边环境治理工程

结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	1
	清单价
	1366141.41
	1366141.41
	1366141.41
	0.00
	

	2
	清单内增减
	-152515.30
	-281285.07
	-283099.87
	130584.57
	

	3
	清单外增加
	0.00
	118004.29
	106637.41
	-106637.41
	

	4
	签证部分
	224036.86
	205780.67
	191511.08
	32525.78
	

	5
	扣除安责险
	-8615.83 
	-7195.89 
	-6459.49 
	-2156.34
	

	6
	优惠金额
	-548.98 
	-548.98 
	-416.06 
	-132.92
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	合  计
	1428498
	1400896
	1374315
	54183
	审减率3.79%
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