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关于沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山

生态修复项目（武陵区域2022年度）

结算的评审报告
常德市自然资源和规划局经开区分局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域2022年度）（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德市自然资源和规划局经开区分局建设，湖南省城市地质调查检测所设计，湖南省经建工程项目管理有限公司实施监理，通过政府采购选取湖南新宇宙建设有限公司中标实施。中标金额为2210040元。工程于2023年3月开工建设，2023年10月完成竣工验收。

本项目位于常德经开区德山街道永丰社区（原常德市茅湾砖厂），主要建设内容：

1.矿山地形地貌景观修复工程：坑塘抽排水19825m3，废渣清运649m3，削高垫洼80070.32m3，土方回填分层压实18960m3；

2.矿山土地复垦与植被恢复工程：土壤重构13725m3，坑裁油茶苗2338株，种植草68622m2；
3.矿山水资源水生态修复与改善工程：种植水生植物154m2、种植灌木防护林128m，栽植法国冬青3516株；

4.监测与后期管护工程：地形地貌景观监测1个面，地表水监测点8个，土壤监测点12个，林、园、草地、水域管护3年。
二、评审依据

1.建设单位报送的《沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域2022年度）》结算资料，包括结算书、施工图、竣工图、施工合同、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；

2.财政部 国土资源部《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；
3.湖南省自然资源厅办公室《关于印发<湖南省国土空间生态保护修复项目预算编制指导意见（暂行）>的通知》（湘自资办发〔2022〕28号）；

4.湖南省财政厅 湖南省国土资源厅《关于印发<湖南省土地开发整理项目预算补充定额标准（试行）》的通知>（湘财建〔2014〕22号）；
5.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域2022年度）结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.坑塘抽排降水价格调整，核减1.1万元；
2.土壤重构工程及灌排工程，土地复垦与植被恢复工程量减少等，核减2.38万元；

3.外购挖运土方山本费无资料不计，核减5.67万元；
4.变更增加土方转运子目调整，核减12.05万元；

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为221万元，审定金额228.37万元，相比合同造价增加7.37万元，主要情况如下：

1.土壤重构工程及灌排工程量减少，浮水、挺水、沉水植物减少，后期管护面积减少，外购挖运土方山本费不计等，合计减少约27.63万元；

2.变更增加土方转运、削高挖方土方挖运及推平工程量、软弹区域便道、栽植法国冬青等，合计增加金额约35万元。
六、评审结论
本项目送审金额为2495692元，审定金额为2283725元，审减金额为219967元，审减率8.49%。（详见附件）

其中：初审审定金额2340303元，复审审定金额2283725元。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.本项目评审结论已按建设单位意见计取了三年（2024年-2027年）地表水监测费、土壤监测费、林、园、草地、水域管护费用，建设单位在后期资金拨付过程避免重复支付。
2.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理、资料管理等工作。

3.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南中咨工程管理咨询有限公司

初审人员：雷桂                初审负责人：陈进芳
复审人员：元惠敏              技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯

2025年9月4日

附件：沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目（武陵区域2022年度）结算评审汇总表

附件
	沅江流域（桃源-鼎城段）历史遗留矿山生态修复项目
（武陵区域2022年度）结算评审汇总表

	
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	项目名称
	报送金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备注

	一
	合同内
	1997743.26 
	1937972.88 
	1934540.23 
	63203.03 
	

	1
	生态修复单元-防治I区
	1497678.37 
	1458265.88 
	1456370.86 
	41307.51 
	

	2
	生态修复单元-防治II区
	346418.27 
	326060.38 
	324522.75 
	21895.52 
	

	3
	监测与后期管护工程
	153646.62 
	153646.62 
	153646.62 
	0.00 
	

	二
	合同外
	497949.19 
	402330.27 
	349185.21 
	148763.98 
	

	1
	变更增加
	497949.19 
	402330.27 
	349185.21 
	148763.98 
	下浮3%

	三
	合计
	2495692 
	2340303 
	2283725 
	211967 
	8.49%
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