
德财基〔2025〕审预字029号

关于三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整

项目预算的评审报告
常德经济技术开发区国土资源储备中心：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整项目（以下简称“本项目”）预算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：
一、项目概况
本项目根据〔2025〕第9次工委会议纪要中“关于桃林路以北、尚德路以西等三宗地块土方平整工作”批准启动。资金来源为财政资金。本次评审内容为批准项目中的“三一路以南，八斗湾路以西（飞灰填埋项目）”。

本项目位于常德经济技术开发区三一路以南、八斗湾路以西。设计地块面积23138.642平方米（合34.7亩），总挖方量为182059立方米，挖方就近转移并对场地内原土进行碾压。
二、评审依据
1.建设单位报送的《三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整项目》预算资料，包括施工图、预算书、送审单等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.《关于颁发<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编>（2022年度第一期)的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

4.《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.《关于发布常德市二〇二五年第三期建设工程材料预算价格的通知》(常建价〔2025〕03号)及市场询价；
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。
三、评审范围及程序
（一）评审范围

三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整项目预算，含工程费、前期其他费及不可预见费。

（二）评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.施工便道已包含在绿色施工措施费中，审减金额4.13万元；

2.原地面开挖后碾压未计取，审减金额0.77万元；

3.前期其他费用因工程费用调整，审减金额0.64万元；

4.水土保持方案编制费无成果文件，审减金额0.2万元；

5.检测费不予计取，审减金额1.05万元。
五、评审结论
本项目建设单位送审金额为3194238元，审定金额为3126278元（其中：工程费2873808元、工程建设其他费166256元、不可预见费86214元），审减金额为67960元，审减率2.13%。（详见附件）
六、相关事项说明及建议
1.该评审结论可作为三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整项目招标上限值的依据；
2.本项目计算的土方均就近堆放，结算时应提供弃土的过程性资料以及相关签证资料；
3.本项目相关前期费用暂按《关于明确常德经济技术开发区政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（德财函〔2018〕2号）文件计取，结算据实办理；
4.建设单位应做好本项目资金管控，对于暂估、暂列金额应完善相关程序，项目额外需变更增加投资额的应按照德管办发〔2020〕5号文件履行变更程序后实施；
5.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
七、评审人员
评审机构：湖南明诚项目管理有限公司
初审人员：黄振奇                 初审负责人：吴明忠

复审人员：陆蓉                 

项目负责人：周文敏
2025年7月7日

附件：三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整项目预算评审汇总表

附件

三一路以南、八斗湾路以西地块土方平整项目

预算评审汇总表

金额单位：元
	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	2922819
	2873808
	49011
	

	二
	前期其他费
	183733
	166256
	17477
	

	1
	监理费
	47744
	46944
	800
	暂按德财函〔2018〕2号文

	2
	检测试验费
	10522
	0
	10522
	

	3
	造价咨询费
	12890
	12673
	217
	

	4
	设计费
	59187
	56095
	3092
	

	5
	水土保持方案编制
	2052
	0
	2052
	

	6
	地质勘探费
	0
	0
	0
	

	7
	工程测绘费
	3420
	3362
	58
	

	8
	招标代理费
	18691
	18444
	247
	

	9
	建设单位管理费
	29228
	28738
	490
	1%

	三
	不可预见费
	87685
	86214
	1471
	3%

	
	合  计
	3194238
	3126278
	67960
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