
德财基〔2025〕审结字052号

关于常德经开区晒谷岭小区老旧小区改造配套基础设施项目结算的评审报告
常德经济技术开发区开发建设局：

根据财政投资评审管理规定，我中心组织评审小组对你单位报来的常德经开区晒谷岭小区老旧小区改造配套基础设施项目（以下简称“本项目”）结算进行了评审。你单位应对送审资料的真实性、合法性、完整性负责。现将评审情况总结归纳如下：

一、项目概况
本项目由常德经济技术开发区开发建设局建设，广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司设计，中鸿亿博集团有限公司实施监理，通过政府采购选取常德弘昇建设工程有限公司中标实施。中标金额为101.2万元。工程于2024年10月开工建设，2025年3月完成竣工验收。

本项目位于德山街道晒谷岭小区。改造主要内容为：道路改造面积2809.81m2，基层做法10cm碎石垫层，20cm厚C30水泥混凝土面层，路面标线18.31m2等；排水采用雨污分流制,院内新增雨水管道和污水管道。雨水和污水均排入北侧纬五路的市政排水管网。雨水管采用D400-D500钢筋混凝土管296m，污水管采用D300钢筋混凝土管241m，室外消防栓3套等。

二、评审依据

1.建设单位报送的《常德经开区晒谷岭小区老旧小区改造配套基础设施项目》结算资料，包括结算书、竣工图、政府采购合同、招投标文件、签证单、施工图片及现场查勘的实际情况和对账记录等资料；
2.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价〔2022〕146号）；
4.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

5.常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场价格；
6.影响造价相关的法律法规、政策性及其他文件。

三、评审范围及程序

（一）评审范围

常德经开区晒谷岭小区老旧小区改造配套基础设施项目结算工程费。

（二）评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.组织现场踏勘、测量，留取影像资料；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.组织对账，形成评审意见，由其各方签字确认；

5.整理评审工作底稿等资料，出具评审报告并归档。

四、评审中的主要问题与说明
1.工程量多计，审减5.11万元；
2.混凝土污水检查井现场实际为预制井筒，审减3.44万元；

3.UPVC塑料雨水管、UPVC塑料冷凝管、雨水管及冷凝管拆除现场实际未施工，审减3.1万元；
4.签证人工工日单价调整，审减0.2万元；

5.接市政检查井道路拆除及恢复暂列金额取消不计，减少1万元；
6.合同内单价按投标优惠率调整，审减0.09万元；
7.合同外及签证下浮5%，审减0.59万元；

8.安全责任险及环境保护税无相应票据，审减0.58万元。

五、对比合同金额增减情况说明
本工程合同金额为101.2万元，审定金额96.75万元，相比合同造价减少4.45万元，主要情况如下：

1.混凝土路面拆除及新建工程量减少，减少2.08万元；

2.标线工程量减少，减少1.38万元；
3.UPVC塑料雨水管、UPVC塑料冷凝管、雨水管及冷凝管拆除现场实际未施工，减少3.1万元；

4.雨污水管工程量按实计算，减少1.49万元；
5.混凝土污水检查井现场实际为预制井筒，减少3.44万元；

6.安全责任险及环境保护税无相应票据，减少0.69万元；

7.接市政检查井道路拆除及恢复暂列金额取消不计，减少1万元；
8.合同外零星签证部分，增加8.73万元。
六、评审结论
本项目送审金额为1108579元，审定金额为967495元，审减金额为141084元，审减率12.73%。（详见附件）

其中：初审审定金额986313元，复审审定金额967495元。
本评审结论是以建设单位提供的项目结算资料、与项目实施时有关的法律法规、计价文件、解释以及报告出具前的工程现状等为依据，基于现有评审资料、评审人员所持有的专业知识和技能经客观分析得出，对评审报告出具后各种因素变动引起的结论调整概不负责。
七、评价与建议

1.建设单位应加强对项目的建设程序、合同管理、现场管理等工作。
2.在项目实施过程中，建设单位应加强单位工程验收及隐蔽工程验收管理工作，收集整理隐蔽工程量的相关报验申报资料、原始记录以及相关影像资料，以便办理结算。
八、评审人员

初审机构：湖南国方工程建设咨询有限公司

初审人员：符少强              初审负责人：田杰娥
复审人员：杨洋                 技术负责人：高绍娟
项目负责人：梅智凯
2025年9月8日

附件：常德经开区晒谷岭小区老旧小区改造配套基础设施项目结算评审汇总表

附件
	常德经开区晒谷岭小区老旧小区改造配套基础设施项目结算评审汇总表
 金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	初审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	合同内
	1005416.27 
	872281.43 
	862564.04 
	142852.23 
	

	二
	合同外及签证
	103162.79 
	126798.13 
	117606.52 
	-14443.73 
	

	三
	合同内扣投标优惠率
	0.00 
	-959.51 
	-948.82 
	948.82 
	

	四
	签证下浮5%
	0.00 
	-6339.91 
	-5880.33 
	5880.33 
	

	五
	扣除安责险
	0.00 
	-5467.00 
	-5845.95 
	5845.95 
	

	　
	合  计
	1108579
	986313
	967495
	141084
	审减率12.73%
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